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федерального проекта

Жилье

1. Основные положения

Национальный проект "Жилье и городская среда"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Жилье

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Стасишин Н.Е.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

Корниенко О.В.Администратор федерального проекта

Директор Департамента жилищной политики

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем граждан России"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв.

м в год

79,2000 2018

75,700

0

82,040

0

77,000

0

78,000

0

80,000

0

85,000

0

90,000

0

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Государственная

автоматизированная

информационная

система "Управление"

120,00

00

91,000

0

1.2.

Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

3,5400 2020

0,0000 3,5400 3,5000 3,5000 3,6000 3,7000 4,2000

Миллио

н семей

НП Государственная

автоматизированная

информационная

система "Управление"

5,00004,3000

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1.

Внедрены новые

нормативно-

технические

документы в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа от

использования

устаревших технологий

в проектировании и

строительстве, ед.

15,0000 2018

47,000

0

42,000

0

52,000

0

91,000

0

126,00

00

161,00

00

189,00

00

ЕдиницаНП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

189,00

00

189,00

00

2.2.

Актуализированы

20,0000 2018

86,000 88,000 81,000 159,00 241,00 338,00 442,00

ЕдиницаНП Единая

442,00442,00
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

действующие

нормативно-

технические

документы для

внедрения передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших технологий

в проектировании и

строительстве, ед.

0 0 0 00 00 00 00

межведомственная

информационно-

статистическая система

0000

3 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства

3.1.

Количество процедур

(услуг), включенных в

исчерпывающий

перечень

административных

процедур в сфере

жилищного

строительства, не более

ед.

96,0000 2018

96,000

0

94,000

0

90,000

0

84,000

0

82,000

0

82,000

0

82,000

0

ЕдиницаНП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

--

3.2.

Количество процедур

(услуг), включенных в

исчерпывающий

перечень

0,0000 2018

0,0000 14,000

0

31,000

0

42,000

0

57,000

0

67,000

0

82,000

0

ЕдиницаФП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

административных

процедур в сфере

жилищного

строительства,

предоставляемых в

электронном виде

система

4 Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1.

Градостроительный

потенциал земельных

участков, вовлеченных

в оборот АО

«ДОМ.РФ»

0,0000 2020

0,0000 4,4000 5,4000 9,4000 17,900

0

18,100

0

18,400

0

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

информационная

система жилищного

строительства

29,900

0

18,600

0

4.2.

Градостроительный

потенциал земельных

участков, вовлеченных

в оборот в целях

жилищного

строительства

0,0000 2020

0,0000 0,0000 174,80

00

179,00

00

184,00

00

190,00

00

192,00

00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

информационная

система жилищного

строительства

266,00

00

205,00

00

5 Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

5.1.

Объем выпуска

инфраструктурных

облигаций для целей

жилищного

строительства

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 20,000

0

30,000

0

40,000

0

60,000

0

Миллиар

д рублей

НП Единая

информационная

система жилищного

строительства

0,00000,0000
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

6 Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

6.1.

Количество семей,

арендовавших жилье на

длительный срок на

рыночных условиях

(количество

зарегистрированных

договоров аренды,

найма жилых

помещений на срок не

менее 1 года)

6,1000 2020

0,0000 6,1000 6,1000 7,0000 8,0000 9,0000 10,000

0

Тысяча

единиц

НП Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

--

7 Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

7.1.

Объем

многоквартирного

жилья в стадии

строительства

115,0000 2018

0,0000 107,50

00

92,000

0

94,000

0

97,000

0

100,00

00

101,00

00

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

информационная

система жилищного

строительства

140,00

00

108,00

00

7.2.

Уровень доступности

жилья

49,0000 2020

0,0000 49,000

0

50,000

0

50,000

0

51,000

0

51,000

0

52,000

0

ПроцентНП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

--

7.3.

Объем ввода жилья,

построенного

населением

33,0000 2018

32,400

0

38,500

0

36,000

0

36,000

0

37,000

0

41,000

0

44,000

0

Миллио

н

квадратн

ых

ФП Государственная

автоматизированная

информационная

система "Управление"

50,000

0

44,000

0
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

метров

7.4.

Объем ввода в

многоквартирных

жилых домах в год,

млн. кв. метров

46,2000 2018

43,300

0

43,500

0

41,000

0

42,000

0

43,000

0

44,000

0

46,000

0

Миллио

н

квадратн

ых

метров

ФП Государственная

автоматизированная

информационная

система "Управление"

70,000

0

47,000

0

8 Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве

8.1.

Количество принятых

нормативных правовых

актов, направленных на

оптимизацию

обязательных

требований

технического

регулирования в

строительстве

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000

ЕдиницаНП Государственная

автоматизированная

информационная

система "Управление"

--

9 Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства

9.1.

Количество принятых

нормативных правовых

актов, направленных на

создание механизмов

поддержки

низкомаржинальных

проектов жилищного

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаНП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

строительства

10 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

10.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

8,3000 2018

8,3000 6,3000 7,0400 4,5239 7,9547 9,9694 10,503

1

Миллио

н

квадратн

ых

метров

НП Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

--

11 Улучшение жилищных условий семей

11.1.

Количество семей,

купивших жилое

помещение по

договорам купли-

продажи или

зарегистрировавших

право собственности на

основании договора

участия в долевом

строительстве

2 785,200

0

2020

0,0000 2 784,2

000

2 805,7

000

2 805,3

000

2 871,3

000

2 920,9

000

3 285,2

000

Тысяча

семей

НП Государственная

автоматизированная

информационная

система «Управление»

4 030,0

000

3 383,5

000

11.2.

Количество семей,

построивших

индивидуальный

жилой дом за счет

276,6000 2020

0,0000 276,60

00

263,70

00

263,70

00

271,30

00

300,70

00

338,50

00

Тысяча

семей

НП Государственная

автоматизированная

информационная

система «Управление»

416,70

00

343,80

00



8

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

собственных и

привлеченных средств

11.3.

Количество семей,

получивших жилое

помещение по

договорам социального

найма

33,5000 2020

0,0000 33,500

0

30,900

0

30,900

0

30,900

0

30,900

0

30,900

0

Тысяча

семей

НП Государственная

автоматизированная

информационная

система «Управление»

30,900

0

30,900

0

11.4.

Количество семей,

переселенных из

аварийного жилищного

фонда в рамках

реализации

региональных

адресных программ в

соответствии с

Федеральным законом

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства», без учета

семей, которые

выбрали в качестве

способа переселения из

аварийного жилищного

фонда получение

возмещения в

денежной форме

17,7000 2020

0,0000 17,700

0

12,500

0

33,800

0

15,400

0

18,800

0

42,100

0

Тысяча

семей

НП Государственная

автоматизированная

информационная

система «Управление»

33,100

0

29,500

0

11.5.
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Количество семей,

улучшивших

жилищные условия

иными методами, в том

числе за счет

проведения

капитального ремонта

или регистрации прав

собственности на

основании справки о

полной выплате

паевого взноса членом

жилищного, жилищно-

строительного, иного

кооператива

417,7000 2020

0,0000 417,70

00

380,10

00

383,10

00

408,10

00

425,70

00

503,80

00

Тысяча

семей

НП Государственная

автоматизированная

информационная

система «Управление»

480,70

00

508,60

00



10

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

78,00

51,5045,8039,5037,0034,60

НП

1.2. Количество семей, улучшивших жилищные

условия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

семей

3,50

2,262,001,751,541,26

НП

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1. Внедрены новые нормативно-технические

документы в строительстве для осуществления

поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в проектировании и

строительстве, ед.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 91,00

58,0056,0054,0052,0052,00

НП

2.2. Актуализированы действующие нормативно-

технические документы для внедрения

передовых технологий и установления

ограничения на использование устаревших

технологий в проектировании и строительстве,

ед.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 159,00

84,0083,0082,0081,0081,00

НП

3 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

3.1. Количество процедур (услуг), включенных в

исчерпывающий перечень административных

процедур в сфере жилищного строительства,

не более ед.

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Единица 84,00

84,0090,0090,0090,0090,00

НП

3.2. Количество процедур (услуг), включенных в

исчерпывающий перечень административных

31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Единица 42,00

42,0031,0031,0031,0031,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

процедур в сфере жилищного строительства,

предоставляемых в электронном виде

4 Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1. Градостроительный потенциал земельных

участков, вовлеченных в оборот АО

«ДОМ.РФ»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

9,40

9,209,008,808,608,50

НП

4.2. Градостроительный потенциал земельных

участков, вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

179,00

179,0

0

179,0

0

179,0

0

179,0

0

179,0

0

НП

5 Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

5.1. Объем выпуска инфраструктурных облигаций

для целей жилищного строительства

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Миллиард

рублей

20,00

10,0010,0010,0010,0010,00

НП

6 Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

6.1. Количество семей, арендовавших жилье на

длительный срок на рыночных условиях

(количество зарегистрированных договоров

аренды, найма жилых помещений на срок не

менее 1 года)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

единиц

7,00

0,000,000,000,000,00

НП

7 Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

7.1. Уровень доступности жилья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 50,00

44,5044,5044,5044,5044,50

НП

7.2. Объем многоквартирного жилья в стадии

строительства

90,00 90,00 91,00 91,00 91,00 92,00

Миллион

квадратных

метров

94,00

94,0093,0093,0093,0092,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

7.3. Объем ввода жилья, построенного населением

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

36,00

27,3024,4021,0019,7017,90

ФП

7.4. Объем ввода в многоквартирных жилых домах

в год, млн. кв. метров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

42,00

24,2021,4018,5017,3016,70

ФП

8 Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве

8.1. Количество принятых нормативных правовых

актов, направленных на оптимизацию

обязательных требований технического

регулирования в строительстве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица -

0,000,000,000,000,00

НП

9 Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства

9.1. Количество принятых нормативных правовых

актов, направленных на создание механизмов

поддержки низкомаржинальных проектов

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 2,00

2,002,002,002,002,00

НП

10 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

10.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

квадратных

метров

4,52

2,002,002,001,301,30

НП

11 Улучшение жилищных условий семей

11.1. Количество семей, купивших жилое

помещение по договорам купли-продажи или

зарегистрировавших право собственности на

основании договора участия в долевом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

семей

2 805,30

1 934

,10

1 721

,00

1 508

,00

1 325

,60

1 081

,80

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

строительстве

11.2. Количество семей, построивших

индивидуальный жилой дом за счет

собственных и привлеченных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

семей

263,70

179,5

0

157,6

0

131,5

0

117,8

0

96,10

НП

11.3. Количество семей, получивших жилое

помещение по договорам социального найма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

семей

30,90

15,6014,5013,9012,6011,80

НП

11.4. Количество семей, переселенных из

аварийного жилищного фонда в рамках

реализации региональных адресных программ

в соответствии с Федеральным законом «О

Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», без учета семей,

которые выбрали в качестве способа

переселения из аварийного жилищного фонда

получение возмещения в денежной форме

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

семей

33,80

11,008,006,805,905,00

НП

11.5. Количество семей, улучшивших жилищные

условия иными методами, в том числе за счет

проведения капитального ремонта или

регистрации прав собственности на основании

справки о полной выплате паевого взноса

членом жилищного, жилищно-строительного,

иного кооператива

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тысяча

семей

383,10

122,1

0

102,9

0

91,4079,9068,40

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья

в субъектах

Российской

Федерации

МЛН

М2

- 82,0

4

77,0

0

78,0

0

80,0

0

85,0

0

90,0

0

Обеспечен

ввод жилья в

субъектах

Российской

Федерации

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

82,00 2020

91,0

0

120,

00

-

2

Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

2.1

Проведена

актуализация не менее

530 действующих и

принято не менее 231

новых нормативно-

технических

документов в

строительной сфере,

необходимых для

осуществления

поэтапного отказа от

использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, в том

числе в жилищном

УСЛ

ЕД

- 130,

00

133,

00

117,

00

117,

00

132,

00

132,

00

Актуализирова

ны требования

/нормируемые

параметры

действующих

нормативно-

технических

документов

в

строительстве,

обеспечивающ

их

использование

передовых

технологий в

проектировани

и и

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2018

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

строительстве строительстве,

а также

разработаны

нормативно-

технические

документы в

строительной

сфере,

содержащие

требования

/нормируемые

параметры,

обеспечивающ

ие

использование

передовых

технологий в

проектировани

и и

строительстве

2.2

Проведена разработка

и актуализация

порядка 200

стандартов продукции

промышленности

строительных

материалов в целях

УСЛ

ЕД

- - - 100,

00

- - 100,

00

Разработаны

стандарты

продукции

промышленнос

ти

строительных

материалов в

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

-

0,00 2018

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

повышения качества

индустриального

жилищного

строительства

целях

повышения

качества

индустриально

го жилищного

строительства

(право

вого)

акта

3

Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства

3.1

Внесены изменения в

законодательство

Российской

Федерации,

касающиеся

установления единых

требований

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

в жилищном

строительстве и их

перевода в

электронный вид

УСЛ

ЕД

- - 1,00 - - - -

 Наделение

Правительства

Российской

Федерации

полномочиями

по

определению

случаев

осуществления

процедур,

включенных в

исчерпывающ

ие перечни,

исключительн

о в

электронной

форме;

отнесение к

полномочиям

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

органов

государственн

ой власти

Российской

Федерации

полномочий

по

утверждению

форм

документов в

сфере

градостроитель

ной

деятельности, а

также по

утверждению

единых

стандартов

предоставлени

я

государственн

ых и

муниципальны

х услуг в сфере

строительства

3.2

Приняты

нормативные

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Установлены

единые

Приня

тие

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

правовые акты

Правительства

Российской

Федерации,

устанавливающие

единые требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

в жилищном

строительстве и их

перевода в

электронный вид

требования

предоставлени

я

государственн

ых и

муниципальны

х услуг в

жилищном

строительстве,

и их перевода

в электронный

вид, а также

формы

документов,

необходимых

для оказания

таких услуг

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

3.3

Не менее 50%

процедур

исчерпывающего

перечня

административных

процедур в сфере

жилищного

строительства

осуществляются в

электронном виде

ПРОЦ

- - - - 50,0

0

- -

Упрощено для

застройщиков

прохождение

административ

ных процедур,

сокращены

сроки

рассмотрения

заявлений

уполномоченн

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2018

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ыми органами,

снижены

государственн

ые,

муниципальны

е расходы на

администриро

вание

государственн

ых и

муниципальны

х услуг

3.4

Реализованы

мероприятия по

управлению и

содержанию

федерального проекта

"Жилье"

УСЛ

ЕД

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Обеспечены ф

ункции по

управлению

и сопровожден

ию

федерального

проекта.

Достигнуты

результаты

федерального

проекта.

Обесп

ечени

е

реализ

ации

федер

альног

о

проек

та

(резул

ьтата

федер

альног

о

-

1,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проек

та)

4

Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

4.1

Установлен контроль

за использованием

земельных участков,

находящихся в

федеральной

собственности, за счет

обязательного

информирования

единого института

развития в жилищной

сфере о

неиспользуемых или

неэффективно

используемых

земельных участках

УСЛ

ЕД

- 1,00 - - - - -

Принят

Федеральный

закон,

предусматрива

ющий

установление

контроля за

использование

м земельных

участков,

находящихся в

федеральной

собственности,

за счет

обязательного

информирован

ия единого

института

развития в

жилищной

сфере о

неиспользуемы

х или

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2018

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

неэффективно

используемых

земельных

участках

4.2

Внесены изменения в

законодательство

Российской

Федерации,

предусматривающие

упрощение механизма

изъятия земельных

участков в целях

реализации проектов

комплексного

устойчивого развития

территорий

УСЛ

ЕД

- 1,00 - - - - -

Принят

Федеральный

закон "О

внесении

изменений

в

Градостроител

ьный кодекс

Российской

Федерации и

отдельные

законодательн

ые акты

Российской

Федерации (в

части

совершенствов

ания

правового

регулирования

отношений по

градостроитель

ному

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2018

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

зонированию и

планировке

территории,

а также

отношений по

изъятию

земельных

участков для

государственн

ых и

муниципальны

х нужд)"

4.3

Принято

Правительственной

комиссией по

развитию жилищного

строительства и

оценке

эффективности

использования

земельных участков,

находящихся в

собственности

Российской

Федерации, решение о

вовлечении в оборот

земельных участков

УСЛ

ЕД

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Вовлечение в

оборот

земельных

участков для

жилищного

строительства

и иного

строительства

в соответствии

с Федеральным

законом от 24

июля 2008 г. №

161-ФЗ

"О содействии

развитию

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

1,00 2018

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

жилищного

строительства"

4.4

Утверждены критерии

признания земельных

участков

неэффективно

используемыми

государственными

организациями

УСЛ

ЕД

- - - - 1,00 - -

Вовлечение

неэффективно

используемых

земельных

участков, в

оборот для

целей

жилищного

строительства

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-

4.5

Совершенствование

механизмов

вовлечения в оборот

земельных участков,

находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности

УСЛ

ЕД

- - - - 1,00 - -

Внесены

изменения в

Федеральный

закон от 24

июля 2008 г. №

161-ФЗ

«О содействии

развитию

жилищного

строительства»

и Земельный

кодекс

Российской

Федерации

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

5

Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

5.1

Созданы механизмы

стимулирования

внебюджетного

финансирования

строительства

инфраструктуры за

счет использования

инфраструктурных

облигаций в сфере

жилищного

строительства

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Обеспечена

возможность

выпуска

облигаций для

финансирован

ия

строительства

инфраструктур

ы в жилищном

строительстве

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-

5.2

Реализованы

пилотные проекты по

выпуску облигаций

специализированным

обществом

проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства

объектов

инфраструктуры

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Размещены

облигации,

выпущенные

для

финансирован

ия создания

инфраструктур

ы

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2020

- -

-

5.3

Подготовлены

предложения по

УСЛ

ЕД

- - - - 1,00 - -

Предложения

подготовлены

Утвер

ждени

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

масштабированию

механизма выпуска

облигаций

специализированным

обществом

проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства

объектов

инфраструктуры

е

докум

ента

6

Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

6.1

Создана нормативно-

правовая база для

запуска

информационной

системы учета

договоров найма

жилых помещений

УСЛ

ЕД

- - - - 1,00 - -

Повышена

прозрачность и

обеспечена

возможность

учета

заключаемых

договоров

найма жилых

помещений

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-

6.2

Создана

информационная

система учета

УСЛ

ЕД

- - - - 1,00 - -

Повышена

прозрачность и

обеспечена

Созда

ние

(разви

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

договоров найма

жилых помещений

возможность

учета

заключаемых

договоров

найма жилых

помещений

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)

6.3

Обеспечены

благоприятные

условия деятельности

по реализации

проектов создания

жилищного фонда

коммерческого

использования, в том

числе путем создания

благоприятного

налогового режима

УСЛ

ЕД

- - - - 1,00 - -

Подготовлены

предложения

по снижению

налоговой

нагрузки на

налогоплатель

щиков в

отношении

доходов от

доверительног

о управления

имуществом

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

таких паевых

фондов

7

Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

7.1

Обеспечена

интеграция единой

информационной

системы жилищного

строительства с

Единым порталом

государственных и

муниципальных

услуг, единой

системой

идентификации и

аутентификации,

региональными

информационными

системами

обеспечения

градостроительной

деятельности, единым

государственным

реестром заключений

экспертизы проектной

документации

объектов

капитального

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Обеспечена

возможность

сбора

необходимых

для выработки

государственн

ой политики

полных и

достоверных

статистически

х сведений о

состоянии

строительства

на всех

стадиях от

предоставлени

я земельных

участков,

планировки

территории, до

выдачи

разрешений на

ввод

построенных

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2018

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

строительства,

Единым

государственным

реестром

недвижимости,

обеспечивающая в т.ч.

загрузку полной

информации о всех

видах жилищного

строительства

объектов в

эксплуатацию,

постановки их

на

кадастровый

учет и

государственн

ой

регистрации

объектов

7.2

Обеспечена

возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о

продажах жилья на

первичном и

вторичном рынках

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Организован

мониторинг по

полному циклу

жилищного

строительства,

включая

сделки о

продажах

жилья на

первичном и

вторичном

рынках

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-

8

Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве

8.1

Внесение изменений

в постановление

Правительства

УСЛ

ЕД

- - - - 1,00 - -

Внесены

изменения в

перечень

Приня

тие

норма

-

0,00 2021

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Российской

Федерации от 4 июля

2020 г. № 985 "Об

утверждении перечня

национальных

стандартов и сводов

правил (частей таких

стандартов и сводов

правил), в результате

применения которых

на обязательной

основе

обеспечивается

соблюдение

требований

Федерального закона

"Технический

регламент о

безопасности зданий

и сооружений" и о

признании

утратившими силу

некоторых актов

Правительства

Российской

Федерации"

обязательных

требований

технического

регулирования

в

строительстве

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

9

Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

9.1

Созданы механизмы

поддержки

застройщиков в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным

проектам жилищного

строительства

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Обеспечена

возможность

оказания

поддержки

застройщикам

в целях

получения

проектного

финансирован

ия по

низкомаржина

льным

проектам

жилищного

строительства

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-

9.2

Принято решение о

выделении денежных

средств на

субсидирование

проектов жилищного

строительства

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 1,00 1,00 -

Оказана

государственн

ая поддержка

застройщикам

в целях

получения

проектного

финансирован

ия по

низкомаржина

льным

проектам

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

жилищного

строительства

10

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

10.

1

Принято решение о

выделении средств

федерального

бюджета на

финансирование

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

УСЛ

ЕД

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Утвержден

федеральным

законом о

федеральном

бюджете на

очередной год

и на плановый

период объем

средств

на

финансирован

ие

мероприятия

по

стимулирован

ию программ

развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2018

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

10.

2

Утвержден перечень

субъектов Российской

Федерации для

участия в

мероприятиях по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

УСЛ

ЕД

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Утверждено

федеральным

законом о

федеральном

бюджете на

очередной год

и на плановый

период

распределение

средств между

субъектами

Российской

Федерации

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

1,00 2018

- -

-

10.

3

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

ЕД

- 107,

00

124,

00

142,

00

272,

00

272,

00

246,

00

Созданы

стимулы для

застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктур

ными

объектами,

средства на

которые

Строи

тельст

во

(рекон

струк

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

-

0,00 2018

- -

-



33

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

предусмотрен

ы в рамках

реализации

мероприятия

по

стимулирован

ию программ

развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

а

недви

жимог

о

имуще

ства

10.

4

Внесены изменения в

Правила

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

развитие жилищного

строительства в части

уточнения

направлений

использования

субсидий в рамках

УСЛ

ЕД

- 1,00 - - - - -

Внесены

изменения в

Приложение

№ 6 к

государственн

ой программе

Российской

Федерации

"Обеспечение

доступным и

комфортным

жильем и

коммунальным

и услугами

граждан

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2018

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

Российской

Федерации",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

30 декабря

2017 г.

№ 1710

10.

5

Внесены изменения в

НПА,

предусматривающие

расширение перечня

мероприятий в целях

направления

субсидий для

финансирования

строительства

инфраструктуры в

жилищном

строительстве

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Обеспечена

возможность

выпуска

облигаций для

финансирован

ия

строительства

инфраструктур

ы в жилищном

строительстве

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-

11

Улучшение жилищных условий семей

11.

1

Количество семей,

улучшивших

МЛН

СЕМЕ

- - 3,50 3,50 3,60 3,70 4,20

Результат

характеризует

Утвер

ждени

-

3,54 2020

- 5,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

жилищных условий Й количество

семей,

улучшивших

жилищные

условия

е

докум

ента
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в

сфере жилищного строительства0

Реализованы мероприятия по

управлению и содержанию

федерального проекта "Жилье"

1.2

96 906,40100 000,00 99 203,7015 000,000,00 0,00 311 110,100,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

96 906,40100 000,00 99 203,7015 000,000,00 0,00 311 110,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов0

Проведена актуализация не

менее 530 действующих и

принято не менее 231 новых

нормативно-технических

документов в строительной

2.1

898 296,30695 157,60 900 152,301 000 088,800,00 1 000 000,00 4 493 695,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

сфере, необходимых для

осуществления поэтапного

отказа от использования

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве, в том числе в

жилищном строительстве

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

898 296,30695 157,60 900 152,301 000 088,800,00 1 000 000,00 4 493 695,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

3.1

28 496 258,5038 876 016,30 27 271 871,2031 016 582,000,00 37 136 904,40 194 906 156,1032 108 523,70
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

28 496 258,5034 229 909,60 27 271 871,2020 948 597,600,00 37 136 904,40 180 192 065,0032 108 523,70

 в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

28 496 258,5034 215 909,30 27 271 871,2020 948 597,600,00 37 136 904,40 180 178 064,7032 108 523,70

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

3.1.1.1.1

.

28 496 258,5034 215 909,30 27 271 871,2041 897 195,200,00 37 136 904,40 201 126 662,3032 108 523,70

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.1.3.

28 496 258,5038 862 016,00 27 271 871,2031 016 582,000,00 37 136 904,40 194 892 155,8032 108 523,70

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

32 031 670,8

0

39 671 173,9

0

28 271 227,2

0

29 491 461,2

0

32 108 523,7

0

38 136 904,4

0

199 710 961,200,00

в том числе:

федеральный бюджет

29 491 461,2

0

35 025 067,2

0

28 271 227,2

0

21 963 686,4

0

0,00 38 136 904,4

0

184 996 870,1032 108 523,7

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

28 496 258,5

0

38 862 016,0

0

27 271 871,2

0

31 016 582,0

0

0,00 37 136 904,4

0

194 892 155,8032 108 523,7

0

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

1.1. Проведена актуализация не менее 530

действующих и принято не менее 231

новых нормативно-технических

документов в строительной сфере,

необходимых для осуществления

поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в

проектировании и строительстве, в том

числе в жилищном строительстве

7 261,04 22 191,57 216 726,0

5

241 682,5

6

258 607,0

9

279 917,4

2

900152.3

389 233,0

3

374 302,5

0

358 836,3

0

343 905,7

6

318 689,4

3

2 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

2.1. Реализованы мероприятия по

управлению и содержанию федерального

проекта "Жилье"

99 203,70 99 203,70 99 203,70 99 203,70 99 203,70 99 203,70

99203.7

99 203,7099 203,7099 203,7099 203,7099 203,70

3 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

3.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 0,00 545 214,3

0

1 499 339

,30

2 589 767

,90

5 315 839

,40

27271871.2

20 172 92

9,10

17 446 85

7,60

14 720 78

6,10

11 313 19

6,70

8 041 910

,90
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Жилье

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Результат "Обеспечен

ввод жилья в субъектах

Российской Федерации"

1.1

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Единая

межведомс

твенная

информац

ионно-

статистиче

ская

система

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.1

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

эклектрон

ного

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.2

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.3

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.4

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.5

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.6

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.7

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Система

электронн

ого

документо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.8

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.9

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 1

полугодие 2021 года в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации.

-

Стасишин Н.Е.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.10

Исходящее письмо Направлена

информация о вводе жилья за 9

месяцев 2021 года в

Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации.

-

Стасишин Н.Е.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.11

Прочий тип документа

Осуществлен сбор информации об

оперативном вводе жилья в

субъектах Российской Федерации

за 2021 год

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.12

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.13

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.14

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.15

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Система

электронн

ого

документо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.16

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.17

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.18

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.19

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.20

Исходящее письмо Подготовлен

проект доклада в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.21

Отчет Опубликована официальная

информация на сайте Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

02 04

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.22

Исходящее письмо В системе

электронного документооборота

Минстроя России документ

подписан

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

 Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.23

Исходящее письмо Документ

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Система

электронн

ого

документо

оборота

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.24

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.25

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.26

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Официаль

ный сайт

Росстата



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.27

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.28

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

1.1.29

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

02 04

-

Официаль

ный сайт
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.30

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

03 05

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.31

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2026

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.32

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.33

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.34

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.35

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2027

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный сайт

Росстата



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.36

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.37

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.38

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

02 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.39

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.40

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.41

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.42

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.43

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1.44

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.45

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.46

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

02 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Официаль

ный сайт

Росстата
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1.47

Отчет Опубликована официальная

информация Росстата

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

Росстата

2

Актуализация действующих и внедрение новых нормативно-технических документов

Результат "Проведена

актуализация не менее 530

действующих и принято

не менее 231 новых

нормативно-технических

документов в

строительной сфере,

необходимых для

осуществления

поэтапного отказа от

2.1

Актуализированы требования

/нормируемые параметры

действующих нормативно-

технических документов

в строительстве, обеспечивающих

использование передовых

технологий в проектировании и

строительстве, а также разработаны

нормативно-технические

документы в строительной сфере,

Волков Д.А.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет Единая

межведомс

твенная

информац

ионно-

статистиче

ская

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использования

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве, в том числе

в жилищном

строительстве"

содержащие требования

/нормируемые параметры,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве

вует вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.1

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.2

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

2.1.3

Прочий тип документа Проведены

-

Волков Д.А.

31.12.2019

04 Взаимо

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.4

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.5

Паспорт проекта По итогам 2019

года проведена актуализация не

менее 88 действующих и принято

не менее 42 новых нормативно-

технических документов в

строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

том числе в жилищном

строительстве

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.6

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.7

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.8

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.9

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.10

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

2.1.11

Прочий тип документа По итогам

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо Взаимо

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошел государственную

регистрацию"

2020 года проведена актуализация

не менее 81 действующего и

принято не менее 52 новых

нормативно-технических

документов в строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.12

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.13

Исходящее письмо Направление в

Правительство Российской

Федерации промежуточного (за

первое полугодие) доклада о ходе

разработки и актуализации

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.14

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

01.10.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.15

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.16

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.17

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.18

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

2.1.19

Прочий тип документа

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержден (подписан)" Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.20

Прочий тип документа По итогам

2022 года проведена актуализация

не менее 82 действующих и

принято не менее 35 новых

нормативно-технических

документов в строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.21

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.22

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.23

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.24

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.25

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.26

Прочий тип документа По итогам

2023 года проведена актуализация

не менее 97 действующих и

принято не менее 35 новых

нормативно-технических

документов в строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

-

Волков Д.А.

31.12.2023

08 10

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

2.1.27

Прочий тип документа

-

Волков Д.А.

31.12.2023

09 Взаимо

-

СЭД



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вступил в силу" Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.28

Исходящее письмо Подготовлены

первые редакции проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.1.29

Прочий тип документа Проведены

экспертизы проектов нормативно-

технических документов в ТК 465

-

Волков Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.1.30

Прочий тип документа Проведены

публичные обсуждения проектов

нормативно-технических

документов

-

Волков Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.1.31

Прочий тип документа

Подготовлены окончательные

редакции проектов нормативно-

технических документов

-

Волков Д.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.1.32

Прочий тип документа По итогам

2024 года проведена актуализация

не менее 104 действующих и

принято не менее 28 новых

нормативно-технических

-

Волков Д.А.

31.12.2024

08 10

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документов в строительной сфере,

обеспечивающих использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном

строительстве

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.1.33

Прочий тип документа

Актуализированные действующие

и принятые новые нормативно-

технические документы в

строительной сфере,

обеспечивающие использование

передовых технологий в

проектировании и строительстве,

вступили в силу

-

Волков Д.А.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Результат "Проведена

разработка и актуализация

порядка 200 стандартов

продукции

промышленности

строительных материалов

в целях повышения

качества индустриального

жилищного

строительства"

2.2

Разработаны стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

Евтухов В.Л.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Федеральн

ая

государств

енная

информац

ионная

система

Росстанда

рта

Контрольная точка "Акт

2.2.1

 Разработаны стандарты продукции

-

Евтухов В.Л.

01.09.2020

Взаимо 03

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработан" промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.2

Исходящее письмо Проекты

стандартов продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

направлены на согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Евтухов В.Л.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

СЭД

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.2.3

 Утверждены стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

направлены на согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Евтухов В.Л.

01.02.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.2.4

 Разработаны стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В.Л.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

СЭД

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.5

Исходящее письмо Проекты

стандартов продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

направлены на согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Евтухов В.Л.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.2.6

 Утверждены стандарты продукции

промышленности строительных

материалов в целях повышения

качества индустриального

жилищного строительства

-

Евтухов В.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования деятельности

в сфере жилищного строительства

Результат "Внесены

изменения в

законодательство

Российской Федерации,

касающиеся установления

единых требований

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

и их перевода в

электронный вид"

3.1

 Наделение Правительства

Российской Федерации

полномочиями по определению

случаев осуществления процедур,

включенных в исчерпывающие

перечни, исключительно в

электронной форме; отнесение к

полномочиям органов

государственной власти

Российской Федерации

полномочий по утверждению форм

документов в сфере

градостроительной деятельности, а

также по утверждению единых

стандартов предоставления

государственных и

муниципальных услуг в сфере

строительства

Костарева

Т.Ю.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.1.1

 Проект НПА размещен на

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов для

-

Костарева

Т.Ю.

31.01.2019

Взаимо

связь с

иными

03

-

Федеральн

ый портал

проектов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественного обсуждениярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.1.2

Входящее письмо Входящие

письма от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

3.1.3

Исходящее письмо Проект

федерального закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

31.03.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

3.1.4

Распоряжение Распоряжением

Правительства Российской

Федерации проект федерального

закона внесен в Государственную

Думу Федерального Собрания

Российской Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

30.09.2019

06 08

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.1.5

Акт Федеральный закон "О

внесении изменений в

Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации" (о

предоставлении уполномоченными

органами государственной власти,

органами местного

самоуправления государственных

и муниципальных услуг)

опубликован на официальном

интернет-портале правовой

информации (www.pravo.gov.ru)

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.1.6

Акт Федеральный закон "О

внесении изменений в

Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации" (о

предоставлении уполномоченными

органами государственной власти,

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органами местного

самоуправления государственных

и муниципальных услуг) вступил в

силу

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат "Приняты

нормативные правовые

акты Правительства

Российской Федерации,

устанавливающие единые

требования

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве

и их перевода в

электронный вид"

3.2

Установлены единые требования

предоставления государственных и

муниципальных услуг в

жилищном строительстве, и их

перевода в электронный вид, а

также формы документов,

необходимых для оказания таких

услуг

Стасишин Н.Е.

01.01.2019 01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.2.1

 Проект НПА размещен на

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов для

общественного обсуждения

-

Стасишин Н.Е.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

3.2.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

-

Стасишин Н.Е.

01.07.2020

Взаимо

связь с

04

-

СЭД

Минстроя
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту постановления

Правительства Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

3.2.3

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства

Российской Федерации размещен

на Федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

(https://regulation.gov.ru) с целью

проведения независимой

антикоррупционной экспертизы в

соответствии с Правилами

проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных

правовых актов и проектов

нормативных правовых актов,

утвержденными Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 26 февраля 2010 г. №

96

-

Стасишин Н.Е.

01.07.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

3.2.4

Входящее письмо Получено

заключение Минюста России на

проект постановления

Правительства Российской

-

Стасишин Н.Е.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

06

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерацииатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

3.2.5

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

01.09.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.2.6

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации опубликовано на

официальном интернет-портале

правовой информации

(www.pravo.gov.ru)

-

Стасишин Н.Е.

01.12.2021

10 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.2.7

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

01.12.2021

06 08

-

Официаль

ный

интернет-

портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правовой

информац

ии

Результат "Не менее 50%

процедур

исчерпывающего перечня

административных

процедур в сфере

жилищного строительства

осуществляются в

электронном виде"

3.3

Упрощено для застройщиков

прохождение административных

процедур, сокращены сроки

рассмотрения заявлений

уполномоченными органами,

снижены государственные,

муниципальные расходы на

администрирование

государственных и

муниципальных услуг

Стасишин Н.Е.

01.01.2018 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.3.1

Отчет Доклад "Не менее 50%

процедур исчерпывающего

перечня административных

процедур в сфере строительства

осуществляется в электронном

виде, для застройщиков упрощено

прохождение административных

процедур, сокращены сроки

рассмотрения заявлений

уполномоченными органами"

направлен для рассмотрения на

заседании проектного комитета по

национальному проекту "Жилье и

городская среда"

-

Стасишин Н.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

3.3.2

Отчет Доклад "Не менее 50%

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

02 Взаимо

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

процедур исчерпывающего

перечня административных

процедур в сфере строительства

осуществляется в электронном

виде, для застройщиков упрощено

прохождение административных

процедур, сокращены сроки

рассмотрения заявлений

уполномоченными органами"

рассмотрен на заседании

проектного комитета по

национальному проекту "Жилье и

городская среда"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Результат "Реализованы

мероприятия по

управлению и

содержанию федерального

проекта "Жилье""

3.4

Обеспечены функции по

управлению и сопровождению

федерального проекта. Достигнуты

результаты федерального проекта.

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

3.4.1

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.2

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.3

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

3.4.4

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

проектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.5

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.6

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.7

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.8

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.9

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

3.4.10

Паспорт проекта Подготовлены

изменения в паспорт федерального

проекта

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.11

Соглашение Заключено

соглашение

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.4.12

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

-

 ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

предоставлении субсидии

юридическому лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

4

Донастройка механизма вовлечения в оборот земель, включая использование инструментов АО «ДОМ.РФ», упрощение процедур и использования

договоров застройки и комплексного развития территорий

Результат "Установлен

контроль за

использованием

земельных участков,

находящихся в

федеральной

собственности, за счет

обязательного

информирования единого

института развития в

жилищной сфере о

неиспользуемых или

неэффективно

используемых земельных

участках"

4.1

Принят Федеральный закон,

предусматривающий установление

контроля за использованием

земельных участков, находящихся

в федеральной собственности, за

счет обязательного

информирования единого

института развития в жилищной

сфере о неиспользуемых или

неэффективно используемых

земельных участках

Стасишин Н.Е.

01.01.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.1.1

Прочий тип документа Разработан

проект Федерального закона

-

Стасишин Н.Е.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

06

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

4.1.2

Исходящее письмо Проект

Федерального закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.08.2019

02 08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.1.3

Прочий тип документа

Федеральный закон подписан

Президентом Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.1.4

Прочий тип документа

Федеральный закон вступил в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ии

Результат "Внесены

изменения в

законодательство

Российской Федерации,

предусматривающие

упрощение механизма

изъятия земельных

участков в целях

реализации проектов

комплексного

устойчивого развития

территорий"

4.2

Принят Федеральный закон "О

внесении изменений

в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации (в части

совершенствования правового

регулирования отношений по

градостроительному зонированию

и планировке территории,

а также отношений по изъятию

земельных участков для

государственных и

муниципальных нужд)"

Костарева

Т.Ю.

01.01.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

фициальн

ый

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.2.1

Входящее письмо Исходящее

письмо в заинтересованные ФОИВ

и организации на согласование с

проектом федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.2.2

Входящее письмо Входящие

письма от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

4.2.3

Исходящее письмо Проект

федерального закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.2.4

Прочий тип документа

Федеральный закон "О внесении

изменений в Градостроительный

кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации"

опубликован на официальном

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интернет-портале правовой

информации (www.pravo.gov.ru)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.2.5

Прочий тип документа

Федеральный закон "О внесении

изменений в Градостроительный

кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты

Российской Федерации" вступил в

силу

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Принято

Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства

и оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации, решение о

вовлечении в оборот

земельных участков"

4.3

Вовлечение в оборот земельных

участков для жилищного

строительства и иного

строительства в соответствии

с Федеральным законом от 24 июля

2008 г. № 161-ФЗ

"О содействии развитию

жилищного строительства"

Филиппов

Д.С.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный сайт

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.1

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

-

Плутник А.А.

01.09.2018

Взаимо

связь с

иными

04

-

 

Официаль

ный сайт
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.2

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.3

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.12.2018

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.4

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.5

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Плутник А.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.6

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

-

Плутник А.А.

01.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в собственности Российской

Федерации

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.7

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.8

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2020

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.9

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2020

02 04

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.10

Прочий тип документа Проведено

заседание Правительственной

комиссии по развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации, в 1 полугодии 2021

года

-

Филиппов

Д.С.

30.07.2021

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.11

Прочий тип документа Проведено

заседание Правительственной

комиссии по развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации, в 3 квартале 2021 года

-

Филиппов

Д.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.12

Прочий тип документа Проведены

заседания Правительственной

комиссии по развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации, в 2021 году

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.13

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.14

Прочий тип документа Размещение

на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.15

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

02 04

-

Официаль

ный сайт

АО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.16

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.17

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2023

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.18

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2023

02 04

-

Официаль

ный сайт

АО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.19

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.20

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2024

05 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.21

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2024

02 04

-

Официаль

ный сайт

АО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.22

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.23

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2025

02 05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.24

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2025

04 Взаимо

связь с

иными

-

Официаль

ный сайт

АО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.25

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.26

Прочий тип документа Размещение

на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.27

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.28

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.29

Прочий тип документа Размещение

на сайте АО "ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в собственности Российской

Федерации

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.30

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2027

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.31

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.32

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2028

02 05

-

Официаль

ный сайт

АО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.33

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.34

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка

4.3.35

Протокол Размещение на сайте АО

-

Филиппов

31.12.2029

Взаимо 05

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

Д.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.36

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Контрольная точка

"Документ разработан"

4.3.37

Входящее письмо Направлены

предложения единого института

развития информационно-

аналитического обеспечения

деятельности Правительственной

комиссии

-

Филиппов

Д.С.

01.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04

-

СЭД

Минстроя

России



105

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

4.3.38

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Официаль

ный сайт

АО

«Дом.рф»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

4.3.39

Протокол Размещение на сайте АО

"ДОМ.РФ" протокола

Правительственной комиссии по

развитию жилищного

строительства и оценке

эффективности использования

земельных участков, находящихся

в собственности Российской

Федерации

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный сайт

АО

«ДОМ.РФ

»

Результат "Утверждены

критерии признания

земельных участков

неэффективно

используемыми

4.4

Вовлечение неэффективно

используемых земельных участков,

в оборот для целей жилищного

строительства

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственными

организациями"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.4.1

 Проект НПА, утверждающий

критерии признания земельных

участков неэффективно

используемыми государственными

организациями, размещен на

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.4.2

Исходящее письмо Проект НПА,

утверждающий критерии

признания земельных участков

неэффективно используемыми

государственными организациями,

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

4.4.3

Входящее письмо Получены

-

Стасишин Н.Е.

01.09.2022

Взаимо Взаимо

-

СЭД
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

позиции заинтересованных ФОИВ

на проект НПА, утверждающий

критерии признания земельных

участков неэффективно

используемыми государственными

организациями,

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.4.4

Прочий тип документа Утвержден

НПА, устанавливающий критерии

признания земельных участков

неэффективно используемыми

государственными организациями,

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

4.4.5

Прочий тип документа Вступил в

силу НПА, устанавливающий

критерии признания земельных

участков неэффективно

используемыми государственными

организациями

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Результат

"Совершенствование

механизмов вовлечения в

оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и

муниципальной

собственности "

4.5

Внесены изменения в

Федеральный закон от 24 июля

2008 г. № 161-ФЗ

«О содействии развитию

жилищного строительства» и

Земельный кодекс Российской

Федерации

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

4.5.1

 Проект НПА, совершенствующий

механизмы вовлечения в оборот

земельных участков, находящихся

в государственной и

муниципальной собственности,

размещен на федеральном портале

проектов нормативных правовых

актов

-

Стасишин Н.Е.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

4.5.2

Исходящее письмо Проект НПА,

совершенствующий механизмы

вовлечения в оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и муниципальной

-

Стасишин Н.Е.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

собственности, направлен на

согласование в заинтересованные

ФОИВ

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

4.5.3

Входящее письмо Получены

заключения заинтересованных

ФОИВ на проект НПА,

совершенствующий механизмы

вовлечения в оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и муниципальной

собственности

-

Стасишин Н.Е.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

4.5.4

 Утвержден НПА,

совершенствующий механизмы

вовлечения в оборот земельных

участков, находящихся в

государственной и муниципальной

собственности

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

4.5.5

Прочий тип документа Вступил в

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вступил в силу" силу НПА, совершенствующий

механизмы вовлечения в оборот

земельных участков, находящихся

в государственной и

муниципальной собственности

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

5

Создание механизма использования инфраструктурных облигаций в сфере жилищного строительства

Результат "Созданы

механизмы

стимулирования

внебюджетного

финансирования

строительства

инфраструктуры за счет

использования

инфраструктурных

облигаций в сфере

жилищного

строительства"

5.1

Обеспечена возможность выпуска

облигаций для финансирования

строительства инфраструктуры в

жилищном строительстве

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

5.1.1

Постановление Разработан проект

Постановления Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.1.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту Постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

5.1.3

Прочий тип документа Проект

Постановления Правительства

Российской Федерации размещен

на Федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

5.1.4

Исходящее письмо Проект

Постановления Правительства

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

СЭД

Минстроя
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнительный орган

государственной власти "

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

5.1.5

Постановление Подписано

Постановление Правительства

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

5.1.6

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Реализованы

пилотные проекты по

выпуску облигаций

специализированным

обществом проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства объектов

инфраструктуры"

5.2

Размещены облигации,

выпущенные для финансирования

создания инфраструктуры

Филиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Сайт АО

"ДОМ.

РФ"

Контрольная точка

"Документ разработан"

5.2.1

Прочий тип документа Проведен

анализ проектов для

финансирования строительства

(реконструкции) объектов

инфраструктуры с использованием

облигаций, представленных для

рассмотрения на

МВК/Правкомиссии

-

Филиппов

Д.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.2.2

Прочий тип документа Проведена

МВК/Правкомиссия, отобраны

проекты для финансирования

строительства (реконструкции)

объектов инфраструктуры с

использованием облигаций

-

Филиппов

Д.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специализированных обществ

проектного финансирования

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

5.2.3

Прочий тип документа

Специализированным обществом

проектного финансирования

размещены неконвертируемые

процентные (купонные)

бездокументарные с

централизованным учетом прав

облигации

-

Филиппов

Д.С.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

5.2.4

Прочий тип документа Подписаны

договоры займа со

специализированным обществом

проектного финансирования для

предоставления денежных средств

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Сайт АО

"ДОМ.РФ

"

Результат "Подготовлены

предложения по

5.3

Предложения подготовленыФилиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет АО

"ДОМ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

масштабированию

механизма выпуска

облигаций

специализированным

обществом проектного

финансирования

«ДОМ.РФ» для

финансирования

строительства объектов

инфраструктуры"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

5.3.1

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ разработан"

5.3.2

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

5.3.3

Прочий тип документа -

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.3.4

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

выпуска облигаций

специализированным обществом

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

5.3.5

Прочий тип документа

Подготовлены предложения по

масштабированию механизма

выпуска облигаций

специализированным обществом

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектного финансирования

«ДОМ.РФ» для финансирования

строительства объектов

инфраструктуры

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

6

Развитие рынка найма жилищного фонда коммерческого использования

Результат "Создана

нормативно-правовая база

для запуска

информационной системы

учета договоров найма

жилых помещений"

6.1

Повышена прозрачность и

обеспечена возможность учета

заключаемых договоров найма

жилых помещений

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

6.1.1

 Проект НПА, направленный на

создание нормативно-правовой

базы для запуска информационной

системы учета договоров найма

жилых помещений, размещен на

федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

03 03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

6.1.2

Исходящее письмо Проект НПА,

направленный на создание

нормативно-правовой базы для

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

02 06

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органами и

организациями"

запуска информационной системы

учета договоров найма жилых

помещений, направлен на

согласование в заинтересованные

ФОИВ

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

6.1.3

Исходящее письмо Согласованный

ФОИВ проект НПА,

направленный на создание

нормативно-правовой базы для

запуска информационной системы

учета договоров найма жилых

помещений, в установленном

порядке внесен в Правительство

РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2022

03 08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.1.4

 Утвержден НПА, направленный

на создание нормативно-правовой

базы для запуска информационной

системы учета договоров найма

жилых помещений

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Создана

информационная система

учета договоров найма

жилых помещений"

6.2

Повышена прозрачность и

обеспечена возможность учета

заключаемых договоров найма

жилых помещений

Филиппов

Д.С.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Информац

ионная

система

учета
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

договоров

найма

жилых

помещени

й

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

6.2.1

Прочий тип документа

Информация о формировании

технических документов для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

6.2.2

Прочий тип документа

Информация о создании

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

11 13

-

АО

"ДОМ.РФ

"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

6.2.3

Прочий тип документа

Информация о сертифицировании

информационно-

-

Филиппов

Д.С.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

-

АО

"ДОМ.РФ

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечены

благоприятные условия

деятельности по

реализации проектов

создания жилищного

фонда коммерческого

использования, в том

числе путем создания

благоприятного

налогового режима"

6.3

Подготовлены предложения по

снижению налоговой нагрузки на

налогоплательщиков в отношении

доходов от доверительного

управления имуществом таких

паевых фондов

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

6.3.1

Прочий тип документа Разработан

проект Федерального закона

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.3.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту Федерального закона

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

6.3.3

Исходящее письмо Проект

Федерального закона внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

6.3.4

Прочий тип документа

Федеральный закон подписан

Президентом Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

6.3.5

Прочий тип документа

Федеральный закон вступил в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

7

Развитие ЕИСЖС, в т.ч. загрузка полной информации о всех видах жилищного строительства, продажах жилья в новостройках и на вторичном рынке

Результат "Обеспечена

интеграция единой

информационной системы

жилищного строительства

с Единым порталом

государственных и

муниципальных услуг,

единой системой

идентификации и

аутентификации,

региональными

информационными

системами обеспечения

7.1

Обеспечена возможность сбора

необходимых для выработки

государственной политики полных

и достоверных статистических

сведений о состоянии

строительства на всех стадиях от

предоставления земельных

участков, планировки территории,

до выдачи разрешений на ввод

построенных объектов в

эксплуатацию, постановки их на

кадастровый учет и

государственной регистрации

Стасишин Н.Е.

01.01.2018 31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Единая

информац

ионная

система

жилищног

о

строительс

тва
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

градостроительной

деятельности, единым

государственным

реестром заключений

экспертизы проектной

документации объектов

капитального

строительства, Единым

государственным

реестром недвижимости,

обеспечивающая в т.ч.

загрузку полной

информации о всех видах

жилищного

строительства"

объектов

Контрольная точка "Акт

разработан"

7.1.1

Постановление Разработан проект

Постановления Правительства

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

30.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

7.1.2

Входящее письмо Входящие

письма от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту Постановления

-

Стасишин Н.Е.

30.06.2019

02 08

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

7.1.3

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации подписано

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2019

03 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

7.1.4

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

15.08.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Обеспечена

возможность размещения

в ЕИСЖС информации о

продажах жилья на

первичном и вторичном

рынках "

7.2

Организован мониторинг по

полному циклу жилищного

строительства, включая сделки о

продажах жилья на первичном и

вторичном рынках

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

7.2.1

Прочий тип документа Разработан

проект НПА обеспечивающий

возможность размещения в

ЕИСЖС информации о продажах

жилья на первичном и вторичном

рынках

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

7.2.2

Исходящее письмо Проект НПА,

обеспечивающий возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах жилья на

первичном и вторичном рынках,

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

7.2.3

Входящее письмо Получены

заключения заинтересованных

ФОИВ на проект НПА,

обеспечивающего возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах жилья на

-

Стасишин Н.Е.

29.10.2021

02 08

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

первичном и вторичном рынках

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

7.2.4

 Утвержден НПА,

обеспечивающий возможность

размещения в ЕИСЖС

информации о продажах жилья на

первичном и вторичном рынках

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

7.2.5

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

8

Оптимизация обязательных требований технического регулирования в строительстве

Результат "Внесение

изменений в

постановление

Правительства

8.1

Внесены изменения в перечень

обязательных требований

технического регулирования в

строительстве

Стасишин Н.Е.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации от

4 июля 2020 г. № 985 "Об

утверждении перечня

национальных стандартов

и сводов правил (частей

таких стандартов и сводов

правил), в результате

применения которых на

обязательной основе

обеспечивается

соблюдение требований

Федерального закона

"Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений" и о

признании утратившими

силу некоторых актов

Правительства

Российской Федерации""

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

8.1.1

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту постановления

Правительства Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

разработан"

8.1.2

Постановление Разработан проект

Постановления Правительства

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

8.1.3

Исходящее письмо Проект

Постановления Правительства

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

8.1.4

Постановление Подписано

Постановление Правительства

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

8.1.5

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

9

Создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства

Результат "Созданы

механизмы поддержки

застройщиков в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным

проектам жилищного

строительства"

9.1

Обеспечена возможность оказания

поддержки застройщикам в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным проектам

жилищного строительства

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

9.1.1

 Проект НПА, направленный на

создание механизмов поддержки

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

03

-

Федеральн

ый портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства,

размещен на федеральном портале

проектов нормативных правовых

актов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектов

нормативн

ых

правовых

актов

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

9.1.2

 Проект НПА, направленный на

создание механизмов поддержки

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства,

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.06.2021

02 06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

9.1.3

Исходящее письмо Согласованный

заинтересованными ФОИВ проект

НПА, направленный на создание

механизмов поддержки

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства, внесен

в установленном порядке в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

9.1.4

 Утвержден проект НПА,

направленный на создание

механизмов поддержки

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

низкомаржинальных проектов

жилищного строительства

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

правовой

информац

ии

Результат "Принято

решение о выделении

денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

"

9.2

Оказана государственная

поддержка застройщикам в целях

получения проектного

финансирования по

низкомаржинальным проектам

жилищного строительства

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Единая

межведомс

твенная

информац

ионно-

статистиче

ская

система

Контрольная точка "Акт

разработан"

9.2.1

 Подготовлен проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

9.2.2

Исходящее письмо Проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

9.2.3

Исходящее письмо Согласованный

с заинтересованными ФОИВ

проект акта о выделении денежных

средств на субсидирование

проектов жилищного

строительства направлен в

установленном порядке в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

9.2.4

Распоряжение Утвержден проект

акта о выделении денежных

средств на субсидирование

проектов жилищного

строительства

-

Стасишин Н.Е.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

9.2.5

 Разработан проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

9.2.6

Исходящее письмо Проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

9.2.7

Исходящее письмо Согласованный

с заинтересованными ФОИВ

проект акта о выделении денежных

-

Стасишин Н.Е.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

08

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной власти " средств на субсидирование

проектов жилищного

строительства направлен в

установленном порядке в

Правительство РФ

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

9.2.8

 Утвержден проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

9.2.9

 Разработан проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

9.2.10

Исходящее письмо Проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

направлен на согласование в

заинтересованные ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

9.2.11

Исходящее письмо Согласованный

с заинтересованными ФОИВ

проект акта о выделении денежных

средств на субсидирование

проектов жилищного

строительства направлен в

установленном порядке в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

9.2.12

 Утвержден проект акта о

выделении денежных средств на

субсидирование проектов

жилищного строительства

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

10

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Результат "Принято

решение о выделении

средств федерального

бюджета на

финансирование

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

10.1

Утвержден федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств

на финансирование мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.1

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2018

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2018

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.4

Прочий тип документа

Разработаны предложения в проект

федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.5

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2019

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.7

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2019

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.8

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.9

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.1

0

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2020

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.1

1

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

Взаимо

связь с

09

-

Официаль

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.1

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.1

3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.1

4

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.1

5

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2021

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.1

6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

10.1.1

Прочий тип документа Утвержден

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

08 10

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошел государственную

регистрацию"

7

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.1

8

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.1

9

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.2

0

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2022

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.2

1

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.2

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

10.1.2

Прочий тип документа Утвержден

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

09 Взаимо

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вступил в силу"

3

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.2

4

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.2

5

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2023

02 08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.2

6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

09

-

Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

периодрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.2

7

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.2

8

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.1.2

9

 Разработаны предложения в

проект федерального закона о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.1.3

0

 Предложения согласованы с

Минфином России

-

Гордеев Ю.С.

31.10.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.1.3

1

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.1.3

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2024

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.1.3

3

Прочий тип документа Утвержден

федеральным законом о

федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период объем средств на

финансирование мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Утвержден

перечень субъектов

Российской Федерации

для участия в

мероприятиях по

10.2

Утверждено федеральным законом

о федеральном бюджете на

очередной год и на плановый

период распределение средств

между субъектами Российской

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

Федерацииконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.1

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.2.2

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2018

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.2.3

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2018

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ии

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.4

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.2.5

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

08 10

-

 

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.2.6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

-

 

Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.7

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.8

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.2.9

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.2.1

0

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.1

1

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.1

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.2.1

3

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2021

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.2.1

4

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.1

5

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.1

6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.2.1

7

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии



154

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.2.1

8

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.1

9

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.2

0

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.2.2

1

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.2.2

2

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.2.2

3

Прочий тип документа

Разработаны предложения по

распределению финансирования

между субъектами Российской

Федерации в проекте федерального

закона о федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.2.2

4

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.2.2

5

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

08 10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.2.2

6

Прочий тип документа Утвержден

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Результат "Реализованы

проекты по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства"

10.3

Созданы стимулы для

застройщиков для реализации

масштабных проектов

комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые

предусмотрены в рамках

реализации мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Единая

межведомс

твенная

информац

ионно-

статистиче

ская

система

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.1

Соглашение Заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации

-

Стасишин Н.Е.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

10.3.2

Прочий тип документа Утвержден

-

Стасишин Н.Е.

15.12.2019

14 15

-

Официаль
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

федеральный закон о федеральном

бюджете на очередной и плановый

период

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

10.3.3

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2019

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.4

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации в соответствии

с распоряжениями

Правительства

Российской Федерации от

18 июля 2020 г. № 1873-

р,1874-р."

10.3.5

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидий

бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

26.08.2020

14 13

-

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

10.3.6

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2020

16 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

10.3.7

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2020

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительства субъектов

Российской Федерации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.8

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

10.3.9

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2021

14 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

10.3.1

0

 Направлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов субъектам РФ на

реализации мероприятий по

стимулированию программ

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.1

1

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

10.3.1

2

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2022

14 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

10.3.1

3

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.1

4

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

10.3.1

5

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Гордеев Ю.С.

15.12.2023

14 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

10.3.1

6

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

-

СЭД

Минстроя

России



163

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

10.3.1

7

 В ГИИС Электронный бюджет с

субъектами Российской Федерации

подписаны соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов

-

Гордеев Ю.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

10.3.1

8

 Утвержден федеральный закон о

федеральном бюджете на

очередной и плановый период

-

Стасишин Н.Е.

15.12.2024

14 15

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

10.3.1

9

Исходящее письмо Направлен

отчет об использовании

-

Гордеев Ю.С.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

-

СЭД

Минстроя
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

межбюджетных трансфертов

субъектам РФ на реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

России

Результат "Внесены

изменения в НПА,

предусматривающие

расширение перечня

мероприятий в целях

направления субсидий для

финансирования

строительства

инфраструктуры в

жилищном строительстве"

10.4

Обеспечена возможность выпуска

облигаций для финансирования

строительства инфраструктуры в

жилищном строительстве

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.4.1

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации направлен

-

Стасишин Н.Е.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на согласование в

заинтересованные ФОИВ

вует

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

10.4.2

Входящее письмо На проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации получены

необходимые позиции

заинтересованных ФОИВ

-

Стасишин Н.Е.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

10.4.3

Исходящее письмо Согласованный

заинтересованными ФОИВ проект

постановления Правительства

Российской Федерации о внесении

изменений в нормативные

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации внесен в

Правительство РФ

-

Стасишин Н.Е.

30.10.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.4.4

 Правительством РФ утверждено

постановление Правительства

Российской Федерации о внесении

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Официаль

ный

интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

изменений в нормативные

правовые акты в целях расширения

перечня мероприятий в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства в субъектах

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.4.5

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Результат "Внесены

изменения в Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

развитие жилищного

строительства в части

уточнения направлений

использования субсидий в

10.5

Внесены изменения в Приложение

№ 6 к государственной программе

Российской Федерации

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан

Российской Федерации",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2017 г.

№ 1710

Гордеев Ю.С.

01.01.2018 01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рамках мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации"

Контрольная точка "Акт

разработан"

10.5.1

Прочий тип документа

Подготовлен проект изменений в

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на развитие жилищного

строительства в части уточнения

направлений использования

субсидий в рамках мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

10.5.2

Входящее письмо Входящее

письмо от заинтересованных

ФОИВ и организаций с позицией

по проекту вносимых изменений

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

10.5.3

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Российской Федерации внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

10.5.4

Постановление Проект

постановления Правительства

Российской Федерации подписан

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

10.5.5

Постановление Проект

постановления Российской

Федерации зарегистрирован

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

09 11

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ии

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

10.5.6

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации вступило в силу

-

Гордеев Ю.С.

01.02.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Официаль

ный

интернет-

портал

правовой

информац

ии

11

Улучшение жилищных условий семей

Результат "Количество

семей, улучшивших

жилищных условий "

11.1

Результат характеризует

количество семей, улучшивших

жилищные условия

Стасишин Н.Е.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

11.1.1

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 1 полугодие2021 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

ЕМИСС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

11.1.2

Отчет Информация о количестве

семей, улучшивших жилищные

условия, за 9 месяцев 2021 года

размещена в ЕМИСС

-

Стасишин Н.Е.

25.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕМИСС

Контрольная точка

"Документ опубликован"

11.1.3

Прочий тип документа

Сформирована предварительная

информация о значении результата

в 2021 году

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

СЭД

Минстроя

России
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

11.1.4

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

11.1.5

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

11.1.6

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ие"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

11.1.7

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ разработан"

11.1.8

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

11.1.9

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

автоматиз

ированная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

11.1.1

0

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

11.1.1

1

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

11.1.1

2

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

11.1.1

3

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

 

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

11.1.1

4

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

ие"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

11.1.1

5

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ разработан"

11.1.1

6

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

11.1.1

7

Отчет Государственная

автоматизированная

информационная система

"Управление"

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

автоматиз

ированная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

11.1.1

8

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

11.1.1

9

Отчет Информация Минстроя

России о достижении результата в

отчетном периоде

-

Стасишин Н.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

"Управлен

ие"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Жилье

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Миллион квадратных

метров

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0049 0,00300,0000

Амурская область

0,00720,0252 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Еврейская автономная область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0286 0,03610,0258

Забайкальский край

0,19460,0000 - -

17,1800 0,000020180,0000 0,0063 0,10070,0000

Камчатский край

0,15870,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Магаданская область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Приморский край

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,1892 0,14340,0732

Республика Бурятия

0,13390,0052 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0292 0,04300,0000

Республика Саха (Якутия)

0,05110,0363 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Сахалинская область

0,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020180,0000 0,0300 0,00000,0307

Хабаровский край

0,00000,0339 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Чукотский автономный округ

0,00000,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,152020180,0000 0,0713 0,11890,0480

Кировская область

0,11370,0120 - -

122,460

0

0,027420180,0500 0,1423 0,15050,0698

Нижегородская область

0,15120,2092 - -

61,9400 0,051420180,1200 0,1300 0,07380,1530

Оренбургская область

0,10450,0000 - -

0,0000 0,078920180,0000 0,2221 0,21170,0881

Пензенская область

0,25750,0871 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0350 0,06820,0120

Пермский край

0,08240,1528 - -

0,0000 0,200020180,0000 1,0066 1,08700,0974

Республика Башкортостан

0,38070,0529 - -

0,0000 0,003020180,0000 0,0394 0,07140,0000

Республика Марий Эл

0,09060,0020 - -

93,3500 0,043720180,1100 0,0707 0,18110,0000

Республика Мордовия

0,23600,0314 - -

251,600

0

0,213420180,6200 0,5479 0,55450,2123

Республика Татарстан (Татарстан)

0,51370,1565 - -

250,000

0

0,573020180,5900 0,2680 0,41040,1635

Самарская область

0,37660,1897 - -

184,340

0

0,101320180,2100 0,1379 0,31580,1401

Саратовская область

0,15730,1359 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,072020180,0200 0,1966 0,38140,2062

Удмуртская Республика

0,33520,0365 - -

100,000

0

0,053020180,1400 0,2961 0,23770,0979

Ульяновская область

0,16360,0100 - -

235,200

0

0,067820180,0200 0,1986 0,18590,1240

Чувашская Республика - Чувашия

0,21930,0134 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

17,6000 0,030520180,0000 0,0127 0,00000,0138

Архангельская область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,023420180,0000 0,1339 0,14350,0367

Вологодская область

0,19920,0471 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения Санкт-

Петербург

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0708 0,03290,0735

Калининградская область

0,10830,1032 - -

317,200

0

0,353520181,0700 0,0780 0,00000,2671

Ленинградская область

0,00000,4604 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0331 0,03600,0000

Мурманская область

0,06060,0000 - -

0,0000 0,039320180,0192 0,0000 0,00000,0000

Ненецкий автономный округ

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Новгородская область

0,00000,0430 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Псковская область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,1200 0,0571 0,02660,0289

Республика Карелия

0,02660,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020180,0000 0,0049 0,00520,0049

Республика Коми

0,03170,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

70,6000 0,000020180,0000 0,0000 0,04830,0000

Кабардино-Балкарская Республика

0,22500,1500 - -

212,000

0

0,190020180,1200 0,2155 0,21550,0000

Карачаево-Черкесская Республика

0,23150,1700 - -

401,000

0

0,000020190,2300 0,0000 0,00000,0000

Республика Дагестан

0,00000,2150 - -

156,300

0

0,152620180,1600 0,0000 0,00000,0356

Республика Ингушетия

0,00000,1430 - -

128,960

0

0,160620180,0000 0,0785 0,07850,0538

Республика Северная Осетия -

Алания

0,07850,1790 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Ставропольский край

0,00000,1300 - -

138,000

0

0,167520180,0600 0,3341 0,62680,0625

Чеченская Республика

0,66030,2389 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0109 0,14080,0000

Алтайский край

0,10580,0000 - -

125,000

0

0,023120180,0000 0,3471 0,52820,0925

Иркутская область

0,87420,0130 - -

90,0000 0,081820180,1700 0,1460 0,16050,1105

Кемеровская область - Кузбасс

0,12210,0455 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,034920180,0000 0,0000 0,00000,0000

Красноярский край

0,00000,0600 - -

244,000

0

0,200020180,1100 0,1540 0,72570,1878

Новосибирская область

0,84210,3399 - -

0,0000 0,061420180,0000 0,0024 0,00380,0000

Омская область

0,00420,0622 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Алтай

0,00900,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0030 0,12880,0000

Республика Тыва

0,12150,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0474 0,06510,0315

Республика Хакасия

0,07670,0375 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0100 0,00000,0061

Томская область

0,00000,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,037620180,0000 0,0350 0,03800,0175

Курганская область

0,00000,0420 - -

189,000

0

0,299020180,1600 0,3200 0,32900,3140

Свердловская область

0,42400,2760 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0971 0,03670,1237

Тюменская область

0,00000,1041 - -

0,0000 0,035620180,1100 0,0877 0,10830,0936

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

0,13340,0260 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,1696 0,02950,1946

Челябинская область

0,02950,1060 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0435 0,04510,0135

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,00000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

269,510

0

0,418420180,1000 0,2058 0,19150,0226

Белгородская область

0,22000,6110 - -

80,0000 0,092020180,0000 0,0850 0,09000,0800

Брянская область

0,09500,0700 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,01320,0000

Владимирская область

0,01450,0000 - -

312,600

0

0,228220180,1100 0,0914 0,03540,2274

Воронежская область

0,03500,2308 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения Москва

0,00000,0000 - -

47,0000 0,014220180,0200 0,0000 0,00720,0090

Ивановская область

0,02960,0434 - -

0,0000 0,238020180,3200 0,0302 0,03930,1671

Калужская область

0,08940,3087 - -

24,2000 0,000020180,0000 0,0800 0,08440,0000

Костромская область

0,05910,0113 - -

0,0000 0,047120180,0000 0,0399 0,03080,0000

Курская область

0,00000,0404 - -

120,000

0

0,000020180,1100 0,2394 0,27570,0622

Липецкая область

0,27410,2099 - -

0,0000 0,060020180,1900 0,0305 0,00000,0282

Московская область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0452 0,03000,0320

Орловская область

0,03000,0000 - -

0,0000 0,121020180,0500 0,0379 0,00600,0592

Рязанская область

0,00170,0421 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020180,0000 0,0332 0,03150,0283

Смоленская область

0,02610,0000 - -

114,500

0

0,110920180,0800 0,0601 0,06720,0328

Тамбовская область

0,20040,0480 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Тверская область

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0100 0,0204 0,00800,0210

Тульская область

0,00750,0400 - -

49,8000 0,200020180,0000 0,0822 0,17120,0196

Ярославская область

0,10080,2120 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

38,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Астраханская область

0,00000,0000 - -

115,000

0

0,086820180,1200 0,1776 0,12910,1166

Волгоградская область

0,17130,1115 - -

0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения

Севастополь

0,00000,0000 - -

2 500,0

000

1,050020182,8200 0,2671 0,48070,1821

Краснодарский край

0,65510,8993 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0251 0,03060,0106

Республика Калмыкия

0,00000,0000 - -

0,0000 0,000020180,0000 0,0335 0,05550,0000

Республика Крым

0,06860,0226 - -

0,0000 0,405320180,2200 0,2273 0,26480,1209

Ростовская область

0,29190,1787 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год Миллион квадратных метров

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,205020180,1800 0,2060 0,19500,2200

Амурская область

0,20300,1430 - -

0,0000 0,023020180,0500 0,0240 0,02200,0250

Еврейская автономная область

0,02800,0120 - -

0,0000 0,217020180,2700 0,2200 0,23000,2000

Забайкальский край

0,26300,1750 - -

0,0000 0,045020180,0700 0,0480 0,05000,0480

Камчатский край

0,05400,0560 - -

0,0000 0,007020180,0100 0,0080 0,00800,0080

Магаданская область

0,00900,0080 - -

0,0000 0,559020180,4100 1,0000 1,50000,8000

Приморский край

1,30000,5850 - -

0,0000 0,268020180,2700 0,2750 0,30000,2640

Республика Бурятия

0,31500,2510 - -

0,0000 0,562020180,6300 0,5510 0,65000,5700

Республика Саха (Якутия)

0,69000,5160 - -

0,0000 0,332020180,3500 0,3210 0,38000,3020

Сахалинская область

0,39900,4000 - -

0,0000 0,295020180,2700 0,3140 0,33000,3170

Хабаровский край

0,36100,2710 - -

0,0000 0,001020180,0000 0,0010 0,00100,0010

Чукотский автономный округ

0,00200,0010 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,504020180,5500 0,4840 0,56000,5040

Кировская область

0,59600,4300 - -



185

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 1,410020181,3100 1,5550 1,60001,5790

Нижегородская область

1,72801,4730 - -

0,0000 0,994020180,8900 1,0700 1,10001,0990

Оренбургская область

1,18401,0360 - -

0,0000 0,837020180,8900 0,8210 0,92000,8000

Пензенская область

0,98200,8400 - -

0,0000 1,173020181,0100 1,2800 1,26501,2930

Пермский край

1,43201,0770 - -

0,0000 2,372020182,4600 2,3430 2,70002,2600

Республика Башкортостан

2,95002,4500 - -

0,0000 0,398020180,4700 0,3860 0,42600,3630

Республика Марий Эл

0,47800,3630 - -

0,0000 0,348020180,3300 0,3350 0,40000,3400

Республика Мордовия

0,41500,3210 - -

0,0000 2,676020182,4100 2,7550 2,83002,6700

Республика Татарстан (Татарстан)

2,94502,6800 - -

0,0000 1,841020181,7900 1,8760 2,19201,7000

Самарская область

2,21401,4280 - -

0,0000 1,202020181,2100 1,2950 1,35001,2900

Саратовская область

1,45501,1210 - -

0,0000 0,760020180,6600 0,8200 0,82000,8390

Удмуртская Республика

0,84400,7950 - -

0,0000 1,019020180,9800 0,8000 0,78000,8180

Ульяновская область

0,79501,0250 - -

0,0000 0,656020180,6100 0,7160 0,73000,7160

Чувашская Республика - Чувашия

0,78300,6510 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,322020180,4000 0,3350 0,36700,3310

Архангельская область

0,39000,3290 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,585020180,5400 0,4540 0,43000,4950

Вологодская область

0,44000,4180 - -

0,0000 3,471020183,5400 3,4150 2,77103,1910

город федерального значения Санкт-

Петербург

2,65003,2120 - -

0,0000 0,973020180,9020 0,9810 1,15000,9360

Калининградская область

1,21700,9800 - -

0,0000 2,930020182,6300 2,6500 2,95002,2700

Ленинградская область

3,30002,2000 - -

0,0000 0,045020180,0600 0,0480 0,04600,0480

Мурманская область

0,05400,0170 - -

0,0000 0,019020180,0300 0,0200 0,02000,0200

Ненецкий автономный округ

0,02400,0190 - -

0,0000 0,287020180,2300 0,2800 0,29500,2600

Новгородская область

0,31500,2620 - -

0,0000 0,302020180,2000 0,2660 0,28600,3020

Псковская область

0,30600,2500 - -

0,0000 0,277020180,2200 0,2350 0,29800,2520

Республика Карелия

0,32800,2750 - -

0,0000 0,237020180,2200 0,2330 0,23700,2110

Республика Коми

0,24000,2000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,474020180,4300 0,5120 0,51900,5130

Кабардино-Балкарская Республика

0,57900,4940 - -

0,0000 0,212020180,2000 0,2270 0,22700,2290

Карачаево-Черкесская Республика

0,26300,1800 - -

0,0000 1,019020182,0000 1,0040 1,13200,9370

Республика Дагестан

1,29800,9290 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,280020180,3100 0,3490 0,40300,1820

Республика Ингушетия

0,44600,1550 - -

0,0000 0,229020180,1900 0,2440 0,24600,2480

Республика Северная Осетия -

Алания

0,28100,2390 - -

0,0000 1,177020180,8800 1,2510 1,20001,3140

Ставропольский край

1,25001,2010 - -

0,0000 0,637020181,0700 0,7100 0,80000,6980

Чеченская Республика

0,83400,6670 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,758020180,6300 0,7950 0,78000,8090

Алтайский край

0,81100,8000 - -

0,0000 1,024020180,9700 1,1150 1,20001,1140

Иркутская область

1,25901,0680 - -

0,0000 0,766020181,0000 0,8120 0,90000,8220

Кемеровская область - Кузбасс

0,92700,8010 - -

0,0000 1,696020181,0600 1,3190 1,26001,3340

Красноярский край

1,27001,2300 - -

0,0000 1,759020181,7300 1,7600 2,05001,6810

Новосибирская область

2,15401,6880 - -

0,0000 0,538020180,4600 0,5690 0,62000,5770

Омская область

0,64900,5570 - -

0,0000 0,099020180,1300 0,1070 0,15000,1080

Республика Алтай

0,12500,0860 - -

0,0000 0,112020180,0000 0,1110 0,13000,1030

Республика Тыва

0,14000,1020 - -

0,0000 0,248020180,2400 0,2650 0,27000,2670

Республика Хакасия

0,28800,2780 - -

0,0000 0,439020180,4800 0,4720 0,50000,4740

Томская область

0,54600,4570 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,251020180,2700 0,2640 0,26600,2690

Курганская область

0,30000,2620 - -

0,0000 2,415020182,1400 2,5660 2,70002,6050

Свердловская область

2,98402,4000 - -

0,0000 1,615020181,4200 1,5990 1,64001,5600

Тюменская область

1,64701,4740 - -

0,0000 0,798020180,8100 0,8680 0,95000,8780

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

1,01300,8310 - -

0,0000 1,507020181,4200 1,6490 1,75001,6700

Челябинская область

1,76301,5780 - -

0,0000 0,146020180,2400 0,1580 0,15200,1580

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,18300,1530 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 1,260020181,3000 1,1810 1,20001,1650

Белгородская область

1,21201,1480 - -

0,0000 0,407020180,5600 0,4320 0,45000,4360

Брянская область

0,49300,4260 - -

0,0000 0,745020180,7000 0,7910 0,85000,6800

Владимирская область

0,88300,6950 - -

0,0000 1,879020181,6900 1,8650 2,00001,8300

Воронежская область

2,27401,7220 - -

0,0000 3,550020183,4200 4,4880 4,83404,0000

город федерального значения Москва

5,17903,6000 - -

0,0000 0,331020183,4000 0,3400 0,35200,3550

Ивановская область

0,39800,3300 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,795020180,8800 0,7820 0,90000,7520

Калужская область

0,95800,7320 - -

0,0000 0,212020180,3100 0,2240 0,22600,2270

Костромская область

0,25700,2470 - -

0,0000 0,554020180,5900 0,5940 0,65000,5970

Курская область

0,68300,5000 - -

0,0000 1,254020181,0800 1,2300 1,45001,2220

Липецкая область

1,49801,1480 - -

0,0000 8,614020189,0800 7,1660 7,10007,2580

Московская область

7,11908,0000 - -

0,0000 0,303020180,2700 0,2920 0,30600,3000

Орловская область

0,32200,4030 - -

0,0000 0,799020180,7100 0,7790 0,90000,7560

Рязанская область

0,95100,6400 - -

0,0000 0,427020180,4800 0,4310 0,40000,4550

Смоленская область

0,41000,4340 - -

0,0000 0,931020180,8400 0,8100 0,75000,7600

Тамбовская область

0,77500,6800 - -

0,0000 0,640020180,5900 0,4750 0,43500,5730

Тверская область

0,45100,5100 - -

0,0000 0,651020180,7000 0,6320 0,69700,6210

Тульская область

0,76800,6000 - -

0,0000 0,778020180,7540 0,7700 0,85700,7580

Ярославская область

0,92800,7200 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,319020180,4000 0,3060 0,28800,3060

Астраханская область

0,31000,3000 - -

0,0000 0,731020180,7300 0,7870 0,72700,7950

Волгоградская область

0,78900,7630 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,569020180,1700 0,3800 0,46800,3700

город федерального значения

Севастополь

0,55000,6180 - -

0,0000 4,532020184,7300 4,4900 5,03704,2980

Краснодарский край

5,64704,3320 - -

0,0000 0,257020180,2400 0,2300 0,21000,2570

Республика Адыгея (Адыгея)

0,20200,2550 - -

0,0000 0,101020180,1000 0,0980 0,10900,0920

Республика Калмыкия

0,12000,0790 - -

0,0000 0,800020180,8300 0,8000 0,87000,7410

Республика Крым

0,99400,7300 - -

0,0000 2,611020182,3300 2,4800 2,90002,5040

Ростовская область

3,15002,3880 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Жилье

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

квадратны

х метров

82.0000

2020

- 82.0400 77.0000 78.0000 80.0000 85.0000 90.0000

91.000

0

120.00

00

Всего по Российской Федерации

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

- 80.4010 75.9000 80.000078.0000 85.0000 90.0200 91.1620

120.127

0

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тамбовская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.9310 0.6800 0.81000.7600 0.7500 0.7750 0.7950 0.8980

Смоленская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.4270 0.4340 0.43100.4550 0.4000 0.4100 0.4100 0.5510

Белгородская область

Миллион

квадратны

0.0000

2020

-

1.2600 1.1480 1.18101.1650 1.2000 1.2120 1.1120 1.6230



192

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

х метров

Брянская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.4070 0.4260 0.43200.4360 0.4500 0.4930 0.4930 0.7330

Воронежская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.8790 1.7220 1.86501.8300 2.0000 2.2740 2.2740 2.7140

город федерального значения Москва

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

3.5500 3.6000 4.48804.0000 4.8340 5.1790 5.2000 7.0000

Ивановская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3310 0.3300 0.34000.3550 0.3520 0.3980 0.3980 0.6050

Тверская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.6400 0.5100 0.47500.5730 0.4350 0.4510 0.4510 0.6990

Тульская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.6510 0.6000 0.63200.6210 0.6970 0.7680 0.8390 0.8920

Владимирская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7450 0.6950 0.79100.6800 0.8500 0.8830 0.9000 1.0390

Калужская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7950 0.7320 0.78200.7520 0.9000 0.9580 1.0500 1.1300

Костромская область Миллион 0.0000

2020

-

0.2120 0.2470 0.22400.2270 0.2260 0.2570 0.2570 0.3820
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

квадратны

х метров

Курская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5540 0.5000 0.59400.5970 0.6500 0.6830 0.6830 1.0380

Липецкая область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.2540 1.1480 1.23001.2220 1.4500 1.4980 1.4980 1.6320

Московская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

8.6140 8.0000 7.16607.2580 7.1000 7.1190 7.2380 8.8000

Орловская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3030 0.4030 0.29200.3000 0.3060 0.3220 0.3300 0.5400

Рязанская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7990 0.6400 0.77900.7560 0.9000 0.9510 0.9510 1.1180

Ярославская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7780 0.7200 0.77000.7580 0.8570 0.9280 0.9280 1.0930

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Вологодская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5850 0.4180 0.45400.4950 0.4300 0.4400 0.4500 0.9310

Архангельская область Миллион 0.0000

2020

-

0.3220 0.3290 0.33500.3310 0.3670 0.3900 0.4200 0.5970
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

квадратны

х метров

Ленинградская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.9300 2.2000 2.65002.2700 2.9500 3.3000 3.3000 4.0800

Мурманская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0450 0.0170 0.04800.0480 0.0460 0.0540 0.0540 0.0850

Республика Карелия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2770 0.2750 0.23500.2520 0.2980 0.3280 0.3590 0.3800

Новгородская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2870 0.2620 0.28000.2600 0.2950 0.3150 0.3610 0.4780

Псковская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3020 0.2500 0.26600.3020 0.2860 0.3060 0.3230 0.4210

Республика Коми

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2370 0.2000 0.23300.2110 0.2370 0.2400 0.2400 0.4350

город федерального значения Санкт-

Петербург

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

3.4710 3.2120 3.41503.1910 2.7710 2.6500 2.5780 3.0470

Ненецкий автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0190 0.0190 0.02000.0200 0.0200 0.0240 0.0240 0.0370
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калининградская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.9730 0.9800 0.98100.9360 1.1500 1.2170 1.2170 1.5010

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ростовская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.6110 2.3880 2.48002.5040 2.9000 3.1500 3.1500 3.7420

Республика Крым

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.8000 0.7300 0.80000.7410 0.8700 0.9940 1.0650 1.5440

Республика Калмыкия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.1010 0.0790 0.09800.0920 0.1090 0.1200 0.1320 0.1390

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2570 0.2550 0.23000.2570 0.2100 0.2020 0.2020 0.2970

Краснодарский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

4.5320 4.3320 4.49004.2980 5.0370 5.6470 5.6260 6.9790

город федерального значения

Севастополь

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5690 0.6180 0.38000.3700 0.4680 0.5500 0.5500 0.5500

Волгоградская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7310 0.7630 0.78700.7950 0.7270 0.7890 0.7900 1.3970
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Астраханская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3190 0.3000 0.30600.3060 0.2880 0.3100 0.3100 0.5890

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.4740 0.4940 0.51200.5130 0.5190 0.5790 0.5790 0.7610

Чеченская Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.6370 0.6670 0.71000.6980 0.8000 0.8340 0.8340 1.3510

Ставропольский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.1770 1.2010 1.25101.3140 1.2000 1.2500 1.2780 1.7720

Республика Северная Осетия - Алания

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2290 0.2390 0.24400.2480 0.2460 0.2810 0.2810 0.4240

Республика Ингушетия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2800 0.1550 0.34900.1820 0.4030 0.4460 0.4460 0.5340

Республика Дагестан

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.0190 0.9290 1.00400.9370 1.1320 1.2980 1.4000 1.8000

Карачаево-Черкесская Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2120 0.1800 0.22700.2290 0.2270 0.2630 0.2630 0.4030
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Кировская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5040 0.4300 0.48400.5040 0.5600 0.5960 0.6500 0.7040

Нижегородская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.4100 1.4730 1.55501.5790 1.6000 1.7280 1.7280 2.6000

Оренбургская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.9940 1.0360 1.07001.0990 1.1000 1.1840 1.1840 1.8160

Пензенская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.8370 0.8400 0.82100.8000 0.9200 0.9820 0.9820 1.1370

Пермский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.1730 1.0770 1.28001.2930 1.2650 1.4320 1.5300 1.6300

Республика Башкортостан

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.3720 2.4500 2.34302.2600 2.7000 2.9500 3.1250 4.0000

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.6560 0.6510 0.71600.7160 0.7300 0.7830 0.8570 1.1540

Ульяновская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.0190 1.0250 0.80000.8180 0.7800 0.7950 0.8070 1.0120
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Удмуртская Республика

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7600 0.7950 0.82000.8390 0.8200 0.8440 0.8740 1.2450

Саратовская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.2020 1.1210 1.29501.2900 1.3500 1.4550 1.4550 2.1590

Самарская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.8410 1.4280 1.87601.7000 2.1920 2.2140 2.2140 2.7240

Республика Татарстан (Татарстан)

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.6760 2.6800 2.75502.6700 2.8300 2.9450 3.0600 3.5200

Республика Мордовия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3480 0.3210 0.33500.3400 0.4000 0.4150 0.4540 0.6450

Республика Марий Эл

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3980 0.3630 0.38600.3630 0.4260 0.4780 0.4780 0.5660

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курганская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2510 0.2620 0.26400.2690 0.2660 0.3000 0.3000 0.4400

Свердловская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

2.4150 2.4000 2.56602.6050 2.7000 2.9840 2.9000 3.2780
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тюменская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.6150 1.4740 1.59901.5600 1.6400 1.6470 1.7010 1.8170

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7980 0.8310 0.86800.8780 0.9500 1.0130 1.0130 1.5820

Челябинская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.5070 1.5780 1.64901.6700 1.7500 1.7630 1.7300 2.7910

Ямало-Ненецкий автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.1460 0.1530 0.15800.1580 0.1520 0.1830 0.1830 0.3320

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.4390 0.4570 0.47200.4740 0.5000 0.5460 0.5460 0.8740

Красноярский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.6960 1.2300 1.31901.3340 1.2600 1.2700 1.2800 1.6400

Иркутская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.0240 1.0680 1.11501.1140 1.2000 1.2590 1.2590 2.3010

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7660 0.8010 0.81200.8220 0.9000 0.9270 0.9270 2.0300
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Тыва

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.1120 0.1020 0.11100.1030 0.1300 0.1400 0.1550 0.1740

Новосибирская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

1.7590 1.6880 1.76001.6810 2.0500 2.1540 2.1540 2.6000

Омская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5380 0.5570 0.56900.5770 0.6200 0.6490 0.6490 1.4500

Республика Алтай

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0990 0.0860 0.10700.1080 0.1500 0.1250 0.1250 0.1480

Алтайский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.7580 0.8000 0.79500.8090 0.7800 0.8110 0.8110 1.2930

Республика Хакасия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2480 0.2780 0.26500.2670 0.2700 0.2880 0.2880 0.4500

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2050 0.1430 0.20600.2200 0.1950 0.2030 0.2570 0.3520

Хабаровский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2950 0.2710 0.31400.3170 0.3300 0.3610 0.3610 0.5420
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.3320 0.4000 0.32100.3020 0.3800 0.3990 0.3990 0.4750

Республика Саха (Якутия)

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5620 0.5160 0.55100.5700 0.6500 0.6900 0.6900 0.8320

Республика Бурятия

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2680 0.2510 0.27500.2640 0.3000 0.3150 0.3370 0.5220

Приморский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.5590 0.5850 1.00000.8000 1.5000 1.3000 1.3040 2.0000

Магаданская область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0070 0.0080 0.00800.0080 0.0080 0.0090 0.0090 0.0130

Камчатский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0450 0.0560 0.04800.0480 0.0500 0.0540 0.0540 0.0830

Забайкальский край

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.2170 0.1750 0.22000.2000 0.2300 0.2630 0.2630 0.3920

Еврейская автономная область

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0230 0.0120 0.02400.0250 0.0220 0.0280 0.0280 0.0410

Чукотский автономный округ

Миллион

квадратны

х метров

0.0000

2020

-

0.0010 0.0010 0.00100.0010 0.0010 0.0020 0.0020 0.0020
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

107.000

0

124.000

0

142.000

0

272.000

0

272.000

0

246.000

0

- -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

- 104.0000 134.0000 272.0000142.0000 272.0000 246.0000 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 2.00000.0000 2.0000 0.0000 - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 7.00000.0000 7.0000 5.0000 - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 6.0000 1.00003.0000 1.0000 1.0000 - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 3.0000 0.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

10.0000 21.0000 16.00003.0000 16.0000 16.0000 - -



203

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

7.0000 7.0000 3.00006.0000 1.0000 1.0000 - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 4.0000 29.00007.0000 33.0000 32.0000 - -

город федерального значения Москва Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 2.00003.0000 1.0000 1.0000 - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 0.0000 1.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 2.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

5.0000 1.0000 8.00003.0000 8.0000 7.0000 - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 2.0000 3.00002.0000 3.0000 3.0000 - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 3.00002.0000 2.0000 1.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

5.0000 6.0000 3.00006.0000 0.0000 0.0000 - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 2.0000 2.00001.0000 2.0000 4.0000 - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 0.0000 1.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

4.0000 3.0000 3.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 2.0000 7.00002.0000 5.0000 6.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 2.00002.0000 3.0000 3.0000 - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2018

-

0.0000 2.0000 0.00000.0000 1.0000 3.0000 - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

6.0000 10.0000 20.00004.0000 25.0000 20.0000 - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.0000 2.0000 3.00000.0000 3.0000 3.0000 - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

3.0000 3.0000 0.00001.0000 0.0000 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 11.00005.0000 9.0000 5.0000 - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

3.0000 1.0000 4.00002.0000 5.0000 4.0000 - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

3.0000 6.0000 5.00004.0000 5.0000 6.0000 - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 0.0000 2.00002.0000 1.0000 2.0000 - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 5.00004.0000 5.0000 4.0000 - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 3.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

5.0000 2.0000 7.00003.0000 7.0000 7.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 3.00000.0000 3.0000 3.0000 - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

1.0000 2.0000 8.00002.0000 10.0000 10.0000 - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

6.0000 3.0000 5.00003.0000 5.0000 4.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 7.00005.0000 7.0000 6.0000 - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 8.00009.0000 13.0000 12.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2018

-

3.0000 3.0000 21.00005.0000 17.0000 14.0000 - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 5.00002.0000 5.0000 3.0000 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 2.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 0.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 4.00005.0000 1.0000 1.0000 - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 0.0000 - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

2.0000 2.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 3.00001.0000 3.0000 0.0000 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 3.0000 3.0000 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

2.0000 1.0000 7.00005.0000 7.0000 7.0000 - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 8.00003.0000 7.0000 4.0000 - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

1.0000 1.0000 3.00000.0000 3.0000 3.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 1.0000 - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 2.00000.0000 2.0000 2.0000 - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

4.0000 5.0000 2.00003.0000 3.0000 3.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 3.0000 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 3.00003.0000 3.0000 4.0000 - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 1.00000.0000 4.0000 4.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 7.00007.0000 6.0000 5.0000 - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00000.0000 1.0000 1.0000 - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

0.0000 1.0000 1.00001.0000 0.0000 0.0000 - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Жилье

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие нормативно-

технические документы для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничения на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве",

Влияние на достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-технические

документы в строительстве

для осуществления

поэтапного отказа от

использования устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

180 192 065,00 100,00 0,00 0,00 100,00



2

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

"Актуализированы

действующие нормативно-

технические документы для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничения на

использование устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве",

Влияние на достижение

(процентов)

"Внедрены новые

нормативно-технические

документы в строительстве

для осуществления

поэтапного отказа от

использования устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Проведена актуализация не менее 530

действующих и принято не менее 231

новых нормативно-технических

документов в строительной сфере,

необходимых для осуществления

поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в

проектировании и строительстве, в том

числе в жилищном строительстве

4 493 695,00 0,00 100,00 100,00 200,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

184 685 760,00 100,00 100,00 100,00 300,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 5950791.7 7837709.9 4874026.1 3090688.8 2085333.5 6568811.7 30407361.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 5950791.7 7837709.9 4874026.1 3090688.8 2085333.5 6568811.7 30407361.7

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 763 356,

80

0,00 6 901 341,002 672 404,

80

1 007 337,

20

826 467,10 537 031,50 94 743,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 763 356,

80

0,00 6 901 341,002 672 404,

80

1 007 337,

20

826 467,10 537 031,50 94 743,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 152 361,500,00 1 118 831,00236 934,40 0,00 204 256,50 281 804,20 243 474,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

152 361,500,00 1 118 831,00236 934,40 0,00 204 256,50 281 804,20 243 474,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 320 374,200,00 0,00 0,00 148 874,20 171 500,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 320 374,200,00 0,00 0,00 148 874,20 171 500,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 1 350 000,

00

0,00 5 472 643,401 586 460,

30

1 525 102,

40

880 870,00 130 210,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 350 000,

00

0,00 5 472 643,401 586 460,

30

1 525 102,

40

880 870,00 130 210,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 61 654,600,00 737 763,90185 996,30 113 222,20 0,00 0,00 376 890,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

61 654,600,00 737 763,90185 996,30 113 222,20 0,00 0,00 376 890,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 429 397,000,00 2 249 544,101 000 874,

80

290 789,40 65 841,30 125 446,80 337 194,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

429 397,000,00 2 249 544,101 000 874,

80

290 789,40 65 841,30 125 446,80 337 194,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 891 954,9035 708,30 0,00 220 698,00 319 369,30 316 179,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 891 954,9035 708,30 0,00 220 698,00 319 369,30 316 179,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 156 121,600,00 556 887,70119 313,80 51 645,50 138 647,80 91 159,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

156 121,600,00 556 887,70119 313,80 51 645,50 138 647,80 91 159,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 502 945,60679 037,60 329 883,60 8 607,40 112 757,60 3 372 659,

40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 502 945,60679 037,60 329 883,60 8 607,40 112 757,60 3 372 659,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 422 928,400,00 586 299,400,00 143 321,90 20 049,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

422 928,400,00 586 299,400,00 143 321,90 20 049,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 351 751,600,00 16 930,90 169 887,20 164 933,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 351 751,600,00 16 930,90 169 887,20 164 933,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 662 491,200,00 1 145 089,10331 772,00 35 046,60 115 779,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

662 491,200,00 1 145 089,10331 772,00 35 046,60 115 779,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 64 820,200,00 64 820,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 64 820,200,00 64 820,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 750 851,70,00 3 368 353,70412 233,6 286 407,4 88 944,90 173 746,7 1 656 169,
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0 40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

750 851,700,00 3 368 353,70412 233,60 286 407,40 88 944,90 173 746,70 1 656 169,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 371 486,2048 351,30 171 869,00 151 265,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 371 486,2048 351,30 171 869,00 151 265,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 201 628,90,00 1 767 275,70528 622,7 837 649,8 199 374,3 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

201 628,900,00 1 767 275,70528 622,70 837 649,80 199 374,30 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 1688167.5 2826860.81 2338398.4 925669.7 670398.8 535494.3 8984989.51

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1688167.5 2826860.81 2338398.4 925669.7 670398.8 535494.3 8984989.51

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 241 970,900,00 241 970,90 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 241 970,900,00 241 970,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 47 505,900,00 47 505,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 47 505,900,00 47 505,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 181 025,800,00 543 507,50167 165,80 145 683,20 49 632,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 181 025,80,00 543 507,50167 165,8 145 683,2 49 632,70 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 73 278,700,00 1 386 032,21300 168,11 0,00 27 239,70 514 864,90 470 480,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 278,700,00 1 386 032,21300 168,11 0,00 27 239,70 514 864,90 470 480,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 319 298,90685 325,40 633 973,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 1 319 298,90685 325,4 633 973,5 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 040 863,

00

0,00 4 130 930,001 310 856,

90

1 269 264,

90

509 945,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 040 863,

00

0,00 4 130 930,001 310 856,

90

1 269 264,

90

509 945,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 559 399,500,00 0,00 338 852,10 155 533,90 65 013,50

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 559 399,500,00 0,00 338 852,1 155 533,9 65 013,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 253 398,10253 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 253 398,10253 398,10 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 393 000,000,00 502 946,50109 946,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 393 000,00,00 502 946,50109 946,5 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 1623427.5 1451228.58 3615895.4 4298504.9 3188187.9 4490225.9 18667470.18

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1623427.5 1451228.58 3615895.4 4298504.9 3188187.9 4490225.9 18667470.18

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 179 509,500,00 103 573,40 75 936,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 179 509,500,00 103 573,40 75 936,10 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 689 418,700,00 6 020 577,30568 994,10 807 395,50 856 899,70 1 257 911,

30

1 839 958,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

689 418,700,00 6 020 577,30568 994,10 807 395,50 856 899,70 1 257 911,

30

1 839 958,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 297 863,200,00 5 026 577,60540 782,30 1 590 403,

90

763 048,50 654 211,80 1 180 267,

90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

297 863,200,00 5 026 577,60540 782,30 1 590 403,

90

763 048,50 654 211,80 1 180 267,

90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 636 145,600,00 6 417 215,78297 160,28 430 804,50 2 307 040,

60

1 276 064,

80

1 470 000,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

636 145,600,00 6 417 215,78297 160,28 430 804,50 2 307 040,

60

1 276 064,

80

1 470 000,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 023 590,0044 291,90 683 718,10 295 580,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 023 590,0044 291,90 683 718,10 295 580,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 3032240.2 6762375.4 2817975.4 2452552.8 2735161.3 3197497.1 20997802.2

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3032240.2 6762375.4 2817975.4 2452552.8 2735161.3 3197497.1 20997802.2

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 043 248,901 043 248,

90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 043 248,901 043 248,

90

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 426 454,800,00 1 129 977,70486 374,20 217 148,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

426 454,800,00 1 129 977,70486 374,20 217 148,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 740 596,10397 847,10 0,00 63 232,70 185 396,60 94 119,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 740 596,10397 847,10 0,00 63 232,70 185 396,60 94 119,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 150 000,

00

0,00 6 033 905,901 579 723,

90

1 085 205,

70

438 104,30 756 222,00 1 024 650,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 150 000,

00

0,00 6 033 905,901 579 723,

90

1 085 205,

70

438 104,30 756 222,00 1 024 650,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 523 640,000,00 1 922 800,90852 076,10 238 593,10 308 491,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

523 640,000,00 1 922 800,90852 076,10 238 593,10 308 491,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 145,400,00 9 822 070,902 097 903,

40

1 277 027,

90

1 642 724,

10

1 793 542,

70

2 078 727,

40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

932 145,400,00 9 822 070,902 097 903,

40

1 277 027,

90

1 642 724,

10

1 793 542,

70

2 078 727,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 305 201,80305 201,80 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 305 201,80305 201,80 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 5851716.3 8553414.14 7932391.2 8218501.8 11529508.4 13410924.2 55496456.04

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 5851716.3 8553414.14 7932391.2 8218501.8 11529508.4 13410924.2 55496456.04

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 671 276,900,00 9 618 449,90406 464,70 2 857 404,

50

2 876 342,

10

2 632 149,

20

174 812,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

671 276,900,00 9 618 449,90406 464,70 2 857 404,

50

2 876 342,

10

2 632 149,

20

174 812,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 29 770,000,00 1 686 559,0084 916,20 0,00 0,00 0,00 1 571 872,

80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

29 770,000,00 1 686 559,0084 916,20 0,00 0,00 0,00 1 571 872,

80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 78 216,000,00 3 025 020,00154 223,90 380 404,30 895 805,10 1 095 786,

90

420 583,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

78 216,000,00 3 025 020,00154 223,90 380 404,30 895 805,10 1 095 786,

90

420 583,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 997 546,900,00 14 193 789,202 452 929,

50

775 079,70 362 824,00 3 579 685,

80

6 025 723,

30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

997 546,900,00 14 193 789,202 452 929,

50

775 079,70 362 824,00 3 579 685,

80

6 025 723,

30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 411 600,000,00 3 137 559,50409 531,90 274 083,50 878 252,90 466 884,70 697 206,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

411 600,000,00 3 137 559,50409 531,90 274 083,50 878 252,90 466 884,70 697 206,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 250 814,600,00 1 345 839,70138 067,60 331 893,30 531 800,90 93 263,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

250 814,600,00 1 345 839,70138 067,60 331 893,30 531 800,90 93 263,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 774 070,300,00 2 338 019,8494 375,44 325 716,10 68 899,10 270 438,90 804 520,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

774 070,300,00 2 338 019,8494 375,44 325 716,10 68 899,10 270 438,90 804 520,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 219 259,300,00 4 569 599,101 591 943,

40

1 003 051,

40

703 905,70 746 054,30 305 385,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

219 259,300,00 4 569 599,101 591 943,

40

1 003 051,

40

703 905,70 746 054,30 305 385,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 199 494,000,00 2 416 092,900,00 330 478,20 32 547,70 661 051,00 1 192 522,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

199 494,000,00 2 416 092,900,00 330 478,20 32 547,70 661 051,00 1 192 522,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 358 385,800,00 1 750 429,00255 752,60 186 826,70 189 612,70 462 707,00 297 144,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

358 385,800,00 1 750 429,00255 752,60 186 826,70 189 612,70 462 707,00 297 144,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 472 566,90682 774,90 448 392,90 167 784,80 173 614,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 472 566,90682 774,90 448 392,90 167 784,80 173 614,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 1 433 842,

30

0,00 5 567 708,101 685 555,

00

463 018,80 855 140,10 537 110,20 593 041,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 433 842,

30

0,00 5 567 708,101 685 555,

00

463 018,80 855 140,10 537 110,20 593 041,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 173 732,400,00 2 488 505,00561 428,90 394 784,00 543 382,20 354 392,30 460 785,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

173 732,400,00 2 488 505,00561 428,90 394 784,00 543 382,20 354 392,30 460 785,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 253 707,800,00 1 886 317,9035 450,10 161 257,80 112 204,50 456 370,50 867 327,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

253 707,800,00 1 886 317,9035 450,10 161 257,80 112 204,50 456 370,50 867 327,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 1842741.6 2712665.1 3080931.9 2012239.3 1922381.7 3058603.3 14629562.9

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1842741.6 2712665.1 3080931.9 2012239.3 1922381.7 3058603.3 14629562.9

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 99 470,100,00 1 330 909,70207 022,30 140 074,90 0,00 0,00 884 342,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

99 470,100,00 1 330 909,70207 022,30 140 074,90 0,00 0,00 884 342,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 681 338,

30

0,00 11 151 054,601 952 246,

20

2 093 449,

00

1 601 088,

40

1 686 993,

90

2 135 938,

80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 681 338,

30

0,00 11 151 054,601 952 246,

20

2 093 449,

00

1 601 088,

40

1 686 993,

90

2 135 938,

80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 97 781,8071 523,80 13 783,50 12 474,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 97 781,8071 523,80 13 783,50 12 474,50 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 314 601,30314 806,70 712 857,40 286 937,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 314 601,30314 806,70 712 857,40 286 937,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 61 933,200,00 513 668,30167 066,10 74 696,30 88 006,40 83 644,20 38 322,10

     из них межбюджетные трансферты 61 933,200,00 513 668,30167 066,1 74 696,30 88 006,40 83 644,20 38 322,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 221 547,200,00 46 070,80 23 732,80 151 743,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 221 547,200,00 46 070,80 23 732,80 151 743,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 2470915.2 3018345.3 1889846.9 2835999.1 4566136.1 4098986.1 18880228.7

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2470915.2 3018345.3 1889846.9 2835999.1 4566136.1 4098986.1 18880228.7
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 38 479,600,00 0,00 18 911,30 19 568,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 38 479,600,00 0,00 18 911,30 19 568,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 030 457,600,00 68 959,40 0,00 446 797,20 514 701,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 030 457,600,00 68 959,40 0,00 446 797,20 514 701,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 217 346,5050 676,80 0,00 0,00 166 669,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 217 346,5050 676,80 0,00 0,00 166 669,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 238 850,500,00 71 211,50 167 639,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 238 850,500,00 71 211,50 167 639,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 210 000,000,00 515 030,60305 030,60 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

210 000,000,00 515 030,60305 030,60 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 90 914,800,00 4 356 862,80215 730,10 283 766,90 1 643 155,

60

1 341 783,

50

781 511,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

90 914,800,00 4 356 862,80215 730,10 283 766,90 1 643 155,

60

1 341 783,

50

781 511,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 549 473,900,00 3 683 237,40368 797,90 502 323,30 635 824,40 786 284,70 840 533,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

549 473,900,00 3 683 237,40368 797,90 502 323,30 635 824,40 786 284,70 840 533,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 013 311,

40

0,00 7 543 531,301 654 016,

30

738 462,10 370 468,80 1 805 032,

70

1 962 240,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 013 311,

40

0,00 7 543 531,301 654 016,

30

738 462,10 370 468,80 1 805 032,

70

1 962 240,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 607 215,100,00 1 128 448,20424 093,60 97 139,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

607 215,100,00 1 128 448,20424 093,60 97 139,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 127 984,200,00 127 984,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 127 984,200,00 127 984,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 1030982.5 722405.9 387663.3 595137.4 1776361.8 4512550.9

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 1030982.5 722405.9 387663.3 595137.4 1776361.8 4512550.9

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 00 0 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 447 802,4088 076,90 125 774,60 103 400,80 130 550,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 447 802,4088 076,90 125 774,60 103 400,80 130 550,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 561 588,70252 840,70 0,00 0,00 0,00 308 748,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 561 588,70252 840,70 0,00 0,00 0,00 308 748,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 928 955,80344 171,80 379 433,50 205 350,50 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 928 955,80344 171,80 379 433,50 205 350,50 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



41

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 460 916,30345 893,10 115 023,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 460 916,30345 893,10 115 023,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 594 127,300,00 0,00 0,00 126 513,50 1 467 613,

80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 594 127,300,00 0,00 0,00 126 513,50 1 467 613,

80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 519 160,400,00 102 174,60 78 912,00 338 073,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 519 160,400,00 102 174,60 78 912,00 338 073,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


